

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL
MUNICIPIO DE ANCUYA 2004-2007**

LUIS MIGUEL ROSERO MINGAN

**Trabajo de Pasantia presentado como requisito profesional de
Economista**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE ECONOMIA
SAN JUAN DE PASTO
2005.**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL
MUNICIPIO DE ANCUYA 2004-2007**

LUIS MIGUEL ROSERO MINGAN

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE ECONOMIA
SAN JUAN DE PASTO
2005.**

NOTA DE RESPONSABILIDAD

Las ideas y conclusiones en el trabajo de grado son responsabilidad exclusiva de su autor.

Artículo 1ero. De acuerdo N. 324 de Octubre 11 de 1966, emanado del honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

NOTA DE ACEPTACIÓN

Presidente del jurado

Jurado

Jurado

San Juan de Pasto, 20 de Mayo de 2005.

AGRADECIMIENTOS

Todo mi agradecimiento por la colaboración en la recopilación de la información necesaria para nuestro trabajo, al Secretario de Planeación Departamental.

Dr. Raúl Quijano, nuestra asesora institucional **Dra. Gladis Alicia Rodríguez**.

Al Alcalde del municipio de Ancuya. **Dr. Álvaro Zambrano Meza**, al Secretario de Planeación municipal de Ancuya. **Dr. Humberto Caicedo** y colaboradoras, y a cada uno de los Secretarios y colaboradores de las diferentes dependencias de la Administración Municipal que sin su ayuda hubiera sido imposible lograr desarrollar nuestra investigación.

Agradecimiento al Asesor Universitario. **Lic. Jaime Cardona** y los Jurados correspondientes a socializar el trabajo **Lic. Armando Paz** y **Lic. Vicente Figueroa** en aprobar el trabajo de grado para optar el título de Economista.

DEDICATORIA

Dedico todo el esfuerzo realizado a MIS PADRES **Miguel y Socorro** por toda la ayuda que tuve durante toda mi vida universitaria y ayudarme en cada momento a cumplir todas las metas que me he propuesto en mi vida y culminar con una de ellas poder graduarme en la Universidad de Nariño.

A mis hermanas MARTHA PATRICIA Y DIANA MARCELA, que en todos los buenos y malos momentos han estado conmigo, y me han ayudado a ser una mejor persona y un mejor ser humano. A mi novia Luz por darme todo el cariño y apoyo en todas las situaciones actuales de mi vida personal y afectiva.

Y a todos mis familiares y amigos que estuvieron conmigo apoyándome, les agradezco por sus consejos que me sirvieron mucho para lograr mi objetivo y en el futuro poder demostrarles mi gratitud con mi trabajo y esfuerzo.

Luis Miguel

INTRODUCCIÓN

Para conocer el grado de desarrollo del municipio de Ancuya, debe tenerse en cuenta las principales características del comportamiento de cada uno de los componentes que integran el sistema Político-administrativo, económico, social, ambiental y cultural.

El contenido del informe ha sido orientado al seguimiento y evaluación de los diferentes proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal de Ancuya 2004-2007, en el análisis se tomo en cuenta como principal fuente de información para nuestro trabajo el Plan Plurianual de Inversiones donde se encuentran establecidos los diferentes Programas y Proyectos que se realizaran en el periodo actual de gobierno.

En este informe, se destaca la inclusión de fichas técnicas de cumplimiento, en ellas se identifican las potencialidades y las deficiencias que han tenido cada uno de los proyectos durante el año 2004, realizados en el municipio,.

La información requerida para este informe fue suministrada por la Alcaldía Municipal de Ancuya y sus colaboradores y la Secretaria de Planeación Departamental.

CAPITULO I. FORMULACION DEL PROYECTO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La constitución Nacional establece que las entidades territoriales deben obligar y adoptar planes de desarrollo concertados entre ellas y el gobierno nacional, con el objetivo de asegurar el uso adecuado de los recursos y el buen desempeño de las funciones otorgadas, los planes deben estar conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo.

Para el respectivo seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal, la planeación municipal exige una serie de etapas que permitan realizar este seguimiento de manera que las autoridades territoriales den acción a los diferentes programas y proyectos establecidos en el Plan.

Por esta razón, para el municipio de Ancuya el respectivo seguimiento y evaluación de su Plan de Desarrollo Municipal se realizó teniendo como instrumento necesario el ***Plan de Desarrollo Municipal de Ancuya*** y elementos de cumplimiento como son: Plan de Acción, Plan operativo anual de inversiones, Indicadores de Gestión, seguimiento a planes, programas, y proyectos y el respectivo informe de Gestión.

En el estudio correspondiente se destaca la situación económica y social del municipio con la información detallada de los procesos que se han realizado en los diferentes programas y proyectos establecidos por cada uno de los entes públicos del municipio. Los entes públicos del municipio de Ancuya son: Salud, Educación, UMATA, Obras Publicas, Cultura y Deporte y Recreación.

Cada uno de ellos, con su respectivo jefe de departamento y sus colaboradores hicieron la entrega de la información detallada de los diferentes proyectos que se encuentran en proceso, con ello se realizó la respectiva evaluación y el informe de Gestión de este proceso de evaluación a la Secretaria de Planeación Departamental de Nariño.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Realizar el seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo del municipio de Ancuya durante el año 2004.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificación de los proyectos ejecutados en el 2004 en el municipio de Ancuya
- Apoyo al municipio en la elaboración de metas para el año 2005
- Corrección del Plan Plurianual de Inversiones.2004-2007
- Realización del informe de gestión de los diferentes programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal ejecutados en el año 2004.

3. JUSTIFICACION

El seguimiento es el proceso de observación detallado para cada uno de los programas y proyectos que se encuentran establecidos en el Plan de Desarrollo. Es el control que se realiza del cumplimiento de las metas propuestas, el balance general de los recursos transferidos y su ejecución, es el estudio del impacto socioeconómico en las condiciones de vida de la población y la evaluación correspondiente a situaciones imprevistas que se presenten en cualquier momento durante la ejecución de las actividades.

Según la Ley 715 de 2001, es la responsabilidad de cada uno de los Departamentos con la Secretaria de Planeación Departamental realizar el Seguimiento y Evaluación de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo de cada uno de los municipios, de la prestación de los servicios a su cargo y informar semestralmente los resultados correspondientes a la ejecución de los proyectos a la Nación, autoridades locales y a la respectiva comunidad.

Cada uno de los municipios deben preparar un informe anual y detallado sobre la ejecución de los recursos destinados por parte del Sistema General de Participaciones y enviarlo a cada una de las secretarías de planeación de cada departamento para su seguimiento y evaluación.

Se establece la obligación de realizar la evaluación de la gestión de cada uno de los proyectos y los resultados correspondientes por parte de los organismos de Planeación de las entidades territoriales (Departamentos y Municipios) en el marco de sus competencias y de los requisitos legales exigidos para la destinación de los recursos.

La capacidad para generar información pertinente, coherente y consistente es importante para medir el avance del Plan de Desarrollo y facilitar la toma de decisiones del gobierno para el cumplimiento de cada una de las metas propuestas.

El sistema de seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan de Desarrollo genera condiciones que mejoran la gestión pública de las entidades territoriales, contribuye a mejorar la planificación y gestión financiera, fortalecer las relaciones interinstitucionales, fortalecer el proceso de auto evaluación, Mejorar la disponibilidad de la información y dar una visión de la planificación a largo plazo.

Con los resultados de la evaluación correspondiente, no se debe señalar el nivel de desempeño de los municipios, se trata de mejorar el progreso de las administraciones y que sea un instrumento técnico para su evaluación.

De los resultados que se den en el seguimiento deben depender de las acciones de control para alcanzar las metas propuestas y corregir los imprevistos que se presente por alguna dificultad en el cumplimiento de los objetivos con la estrategia adecuada para ello.

4. COBERTURA Y DELIMITACION

4.1. COBERTURA TEMPORAL

El proyecto de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de Ancuya se realizó entre el mes de Septiembre de 2004 y el mes de Febrero de 2005.

4.2 COBERTURA ESPACIAL

El proyecto de pasantía se efectuó en la Secretaria de Planeación Departamental, específicamente en el municipio de Ancuya.

5. METODOLOGÍA

5.1 TIPO DE ESTUDIO

Este tipo de investigación es de tipo **descriptivo – analítico**, por cuanto se realizó el seguimiento y la evaluación de la ejecución de cada uno de los proyectos estipulados en el plan plurianual de inversiones 2004-2007 del Plan de Desarrollo del Municipio de Ancuya.

5.2 FUENTES DE INFORMACION

La información se resume a partir de las fuentes primarias, secundarias y terciarias.

La información primaria la suministro La Secretaría de Planeación Departamental, la Alcaldía y cada una de sus dependencias de el municipio de Ancuya de cada uno de los proyectos estipulados en el plan de desarrollo de su municipio.

Respecto a la información secundaria, se acudió a libros, artículos, documentos, oficiales, tesis, documentos municipales, etc., las cuales se constituyen en base fundamental para realizar el informe de gestión

La información terciaria se obtuvo de los valiosos documentos, trabajos o publicaciones que se pueda obtener en Internet.

CAPITULO II. GENERALIDADES

6. MARCO TEORICO CONCEPTUAL

Por desarrollo económico entendemos el proceso por medio del cual se transforma una economía cuyo ingreso per-capita y/o por habitante tiene una tasa de crecimiento pequeño o negativo a una economía en la cual el ingreso personal tiene una tasa significativa de incremento auto sostenido o en el tiempo con una característica permanente a largo plazo; el desarrollo económico considerado así, va a dividir a los países en desarrollados y subdesarrollados; es decir que se debe analizar el comportamiento de los países estudiando sus relaciones económicas y socioculturales.¹

De otra parte, es conveniente aclarar consecuentemente que el desarrollo se refiere a cambios inducidos en forma consciente e intencional, a través de políticas que en forma deliberada son impulsadas por diferentes agentes del desarrollo², de lo cual se deduce que el desarrollo es un proceso colectivo y dinámico que no se realiza en forma aislada y en el cual también influye los cambios generados desde y hacia el interior de una región.

Como región se entiende como el territorio comprendido entre varias líneas de demarcación. Así es la unidad o porción de superficie inmediatamente menor que la unidad nacional cuyas características o propiedades socioeconómicas y socioculturales le determinan una identidad económica y socialmente nacional significativa en el espacio.³

El desarrollo económico regional puede describirse como una serie de incrementos en el volumen de las operaciones económicas, es decir en el producto agregado y en el ingreso total, entendidos estos como la suma del valor de lo producido en las diferentes actividades económicas y como la suma total de los ingresos generados para quienes participan en esas actividades, como empresarios, trabajadores o empleados.⁴

En cuanto al desarrollo regional, se encuentran numerosos aportes dentro de las diferentes escuelas del pensamiento económico, entre las cuales están:

¹ TARAPUEZ CHAMORRO, Edwin Ignacio. *Forjando Un Municipio Empresarial*, Centro de Estudios Superiores María Goreti-CESMAG, Vicerectoría de investigaciones, San Juan de Pasto, 2002. P. 26.

² RANGEL SUAREZ, Alfredo. *El Desarrollo Regional*, Escuela Superior de Administración Pública, Bogotá, 1993. P. 22.

³ TARAPUEZ CHAMORRO, Edwin Ignacio. OP.Cit., P. 29

⁴ RANGEL SUAREZ, Alfredo. OP.Cit., P. 22.

TEORIA DEL CRECIMIENTO POR ETAPAS.

En los años cincuenta, W.W.Rostow, presento su teoría de crecimiento por etapas, basándose en el concepto de “sector líder”. Esta teoría describe el proceso de desarrollo en términos de cinco etapas a través de las cuales todas las sociedades deben evolucionar, estas son: la sociedad tradicional; las precondiciones para el despegue; el despegue; el camino hacia la madurez y la era del alto consumo masivo.⁵

Según Rostow, para que este proceso sea efectivo es necesario motivar a los sectores líderes que generan crecimiento, puesto que la desaceleración es el camino óptimo normal de un sector, debido a una variedad de factores que operan dentro de él, tanto desde la oferta como desde la demanda. En la medida en que emergen nuevos sectores líder, en razón de los cambios en la oferta y la demanda, así como de la ciencia y la tecnología, los sectores más antiguos se convertirán en sectores de “sostenimiento” o de “decaimiento”.

Aun cuando enfatiza el papel del crecimiento industrial en el proceso de desarrollo, Rostow, especifica un papel dinámico para la agricultura en la transición de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. “ En una economía abierta, las industrias del sector primario pueden funcionar como sectores líder y en algún momento en particular pueden llevar la carga de estimular el crecimiento” mas aun, el papel del sector rural es proporcionar alimentos a los mercados urbanos, servir como mercado masivo para el consumo de los bienes manufacturados y generar la fuerza de trabajo y la inversión de capital para los nuevos sectores líder por fuera de la agricultura.⁶

EL PARADIGMA CENTRO- PERIFERIA.

Ha sido una de las contribuciones más importantes de los estructuralistas latinoamericanos, en términos de la escala nacional e internacional del desarrollo.

Este paradigma resalta el carácter desigual del proceso del desarrollo, tanto en las relaciones entre países industrializados y países primarios exportadores, como en las relaciones dualistas que existen al interior de los países periféricos, en donde existe una brecha entre el sector moderno y el de subsistencia.⁷

La producción y reproducción de este modelo de desarrollo- subdesarrollo se explica principalmente como el resultado de una difusión desigual de la innovación tecnológica que surge de la revolución industrial. En este sentido los

⁵ HISSONG, Robin I. “*Las Teorías del Desarrollo en el Proyecto de la Modernidad*”, En: Las Teorías y las Prácticas del Desarrollo Desde la Perspectiva de La Modernidad, CIDER UNIANDES, Bogotá, 1996. P. 54.

⁶ HISSONG, Robin I. *OP.Cit.*, P. 54.

⁷ *Ibíd.* P. 56.

países del centro pudieron consolidar una economía integrada y homogénea, al desarrollar un sector industrial de bienes de capital y al difundir la tecnología mejorada a todos los sectores económicos. En cambio, puesto que las nuevas tecnologías fueron generalmente importadas por el sector exportador de bienes primarios, los países periféricos generaron economías desarticuladas con el exterior y dualistas al interior.⁸

Si bien se destaca la importancia del análisis centro- periferia por intentar explicar mas integralmente las relaciones entre desarrollo y subdesarrollo, así como por su influencia en la promoción de la política de sustitución de importaciones como modelo de desarrollo, también es cierto que el enfoque es mucho más de carácter económico que de carácter social o político. Se intenta suplir este vacío con los modelos de dependencia, que llevan el análisis centro- periferia a una dimensión de reforma y transformación política.

LOS ENFOQUES DE LA ECONOMIA DUAL.

La principal preocupación de estos enfoques es analizar el desarrollo de aquéllas sociedades en donde el sector tradicional (agricultura) coexiste con un sector moderno (industria) y examinar el tipo de interacción que pueda ocurrir entre los sectores. Dentro de estos enfoques se identifican dos posiciones específicas:

Primero, las teorías que enfatizan la limitada interacción entre los dos sectores y sobre esa base promueven la noción de “ dualismo estático”. Dentro de esta línea también se encuentran dos variaciones: el dualismo sociológico, centrado en las diferencias culturales que pueden llevar a diferentes conceptos de la racionalidad y de la organización económica; el dualismo de enclave que enfatiza el comportamiento perverso de los mercados de trabajo, capital y bienes a través de los cuales las modernas naciones industrializadas de occidente interactúan con las sociedades tradicionales en otras partes del mundo.

Un segundo grupo de teorías dualistas se centra en el concepto “ dualismo dinámico” los cuales consideran que el estímulo al crecimiento de la productividad agrícola se destaca como el mecanismo por el cual puede existir una reasignación continua de la fuerza de trabajo desde el sector agrícola hacia el sector industrial.⁹

Estos enfoques dualistas se utilizaron frecuentemente durante la era de Estado benefactor y en los modelos de sustitución de importaciones, con el fin de racionalizar las estrategias orientadas al crecimiento industrial, a costa de la población y de las estructuras económicas rurales.

⁸HISSONG, Robin I. “ *Las Teorías del Desarrollo en el Proyecto de la Modernidad*”, En: *Las Teorías y las Practicas del Desarrollo Desde la Perspectiva de La Modernidad*, CIDER UNIANDES, Bogotá, 1996. P. 57.

⁹ HISSONG, Robin I. *OP.Cit.*, P. 54.

LOS MODELOS DEPENDENTISTAS.

Los modelos basados en las relaciones de dependencia enfatizan el impacto de los procesos económicos internacionales (externos) sobre el proceso económico interno de los países subdesarrollados. Estos modelos, que se encuentran en la literatura estructuralista y neomarxista, plantean, tanto una transferencia estructural de los recursos de las áreas rurales a las urbanas, como también una transferencia continua de los recursos de los países subdesarrollados-dependientes a los países más avanzados y, por lo tanto, dominantes.¹⁰

TEORIAS DEL COLONIALISMO INTERIOR.

La Teoría del Colonialismo Interior, surge de la teoría de la dependencia y busca dar una explicación a la existencia de los desiguales niveles y ritmos de desarrollo que es común encontrar entre las diferentes regiones de un país, sobre todo si este es un país subdesarrollado. Esta explicación pretende darse a partir de los esquemas conceptuales o teóricos que han analizado la dependencia y la explotación entre naciones. Según este enfoque, los conceptos de colonialismo y estructura colonial son relativamente aplicables a las relaciones entre distintas regiones al interior de un mismo país, en esta relación colonial el país dominante ejerce sobre el dominado el monopolio en la explotación de los recursos naturales, del trabajo, del comercio exterior, etc. Además se extiende al dominio político y administrativo.¹¹

De esta manera la teoría del colonialismo interior argumenta que las características del colonialismo se presentan al interior de los países, dando origen a las regiones dominantes y a las regiones dominadas. Con lo cual aparece la existencia simultánea de una heterogeneidad técnica, institucional y cultural; en donde lo más moderno coexiste con lo más tradicional¹², conformando mundos totalmente separados y llenos de desventajas del uno frente al otro como las condiciones de explotación entre las diferentes clases sociales, el surgimiento de economías de subsistencia, etc.

¹⁰HISSONG, Robin I. “ *Las Teorías del Desarrollo en el Proyecto de la Modernidad*”, En: *Las Teorías y las Prácticas del Desarrollo Desde la Perspectiva de La Modernidad*, CIDER UNIANDES, Bogotá, 1996. P. 54

¹¹ RANGEL SUAREZ, Alfredo. *El Desarrollo Regional*, Escuela Superior de Administración Pública-ESAP, Bogotá, 1993. P. 100.

¹² RANGEL SUAREZ, Alfredo. *OP.Cit.*,P. 100.

LA TEORIA DE LA LOCALIZACION.

La Teoría de la Localización tiene sus orígenes en la Teoría Económica Neoclásica y se fundamenta en el libre juego de las fuerzas del mercado.

Los factores productivos se mueven libremente en el espacio geográfico, buscando el lugar donde la tasa de rendimiento sea mas elevada, se establece un sistema jerárquico de centros de producción con funciones específicas para cada centro. Se tienen en cuenta variables, que serán el parámetro de esta teoría, entre las cuales se encuentran el sistema de precios de las materias primas agrícolas y forestales, así como la mano de obra, los medios de transporte y los recursos de capital¹³.

LA TEORIA DE LOS POLOS DE DESARROLLO.

La Teoría de los Polos de Desarrollo, ha sido la que mayor influencia teórica ha tenido en el diseño de políticas de desarrollo regional a escala universal.

Esta teoría aparte de la observación y el reconocimiento del hecho real de que el desarrollo no aparece en todas partes con igual intensidad, ni al mismo tiempo, se difunde a través de canales diversos, produciendo efectos variables en las economías regionales. Por lo tanto existen grandes disparidades en los niveles de desarrollo alcanzados por las distintas regiones, lo cual se traduce en evidentes desequilibrios regionales.¹⁴

La teoría trata, entonces de describir las causas que hay detrás de estos fenómenos, para luego describir la anatomía y explicar el proceso del desarrollo económico en el espacio. Perraux, creador de esta teoría, parte de considerar el desarrollo como esencialmente polarizado, en el sentido de que fuerzas inherentes al desarrollo mismo lo impulsan hacia la aglomeración de las actividades productivas y hacia la concentración del crecimiento económico, así como el desequilibrio entre los distintos sectores industriales y entre las áreas geográficas.¹⁵

Para Perraux un polo de desarrollo es una industria o un agrupamiento de industrias que por su producción capital y material, condiciona el desarrollo y el crecimiento de industrias técnicamente ligadas a ellas, así mismo determina la prosperidad del sector terciario por medio de los ingresos que genera y produce un aumento del ingreso regional por la concentración progresiva de nuevas actividades en una zona dada¹⁶.

¹³RANGEL SUAREZ, Alfredo. *El Desarrollo Regional*, Escuela Superior de Administración Pública-ESAP, Bogotá, 1993. P.104.

¹⁴RANGEL SUAREZ, Alfredo. OP.Cit., P.110.

¹⁵Ibidem. P.100.

¹⁶Ibidem. P.111.

Para lograr un verdadero aprovechamiento de los polos de desarrollo debe existir una conexión entre ellos y el ambiente circundante para que se reflejen los efectos de su difusión. El polo se constituye en núcleo de desarrollo cuando se establecen elementos intermedios entre este y la economía regional o nacional, y además existen instituciones que permiten la distribución del producto. De no ser así, solo podrá haber desarrollo de polos y no verdaderos polos de desarrollo como sucede en los países subdesarrollados.

De esta manera se necesita una industria generadora de actividad económica en una región, dicha actividad debe difundirse por medio de otras industrias, que ejercen enlaces inter- industriales, se necesitan circunstancias regionales para hacer posible esa industrialización, las cuales serían: una clase empresarial capaz de generar actividad económica; mecanismos comerciales; mano de obra capacitada y nivel de insumos a nivel local.

NUEVAS TEORIAS Y ENFOQUES CONCEPTUALES SOBRE EL DESARROLLO REGIONAL.

En la actualidad se ha tratado de formular enfoques de desarrollo en los cuales confluyan las instituciones, la política, el sector ambiental así como también los factores endógenos de las regiones.

Según la perspectiva política, Marin y Kennedy plantean que el mundo se organiza desintegrándose, es decir, que se debe proponer un modelo de desarrollo en términos endógenos y no exógenos, entonces se deben fortalecer las regiones y transformar al Estado en una entidad capaz de conducir una inserción más selectiva en la comunidad.

Por otra parte desde la nueva perspectiva económica, el desarrollo económico y la competitividad tienen cada vez más un carácter localizado; aparecen así los enfoques del desarrollo humano, del desarrollo sostenible, de la competitividad sistémica y la economía neoinstitucional, los cuales son valiosos aportes a la nueva perspectiva del desarrollo.

LA NUEVA GEOGRAFIA ECONOMICA.

Krugman junto con otros economistas formaron el marco teórico de la nueva geografía económica a partir de los modelos de crecimiento endógeno y utilizando un enfoque evolucionista, en donde la idea central de la NGE es que el crecimiento regional obedece a una lógica de causación circular, en la que los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante de las empresas conducen a una aglomeración de actividades que se auto refuerza progresivamente.¹⁷

¹⁷ MONCAYO JIMÉNEZ, Edgard. Nuevos enfoques de política regional en América Latina: El caso de Colombia en Perspectiva histórica. DNP. Archivos de Economía. Documento 194, Bogotá, julio 5 de 2002. P.11.

LA ACUMULACION FLEXIBLE.

La acumulación flexible o postfordismo, contempla que en la industria lo importante no es la producción de grandes cantidades rígidamente preestablecidas, sino que a esta le sigue una especialización flexible expresada en el *distrito* que es la concentración de PYMES locales, que a pesar de competir unas contra otras, cooperan entre sí y se relacionan estrechamente con la comunidad local.¹⁸

Los distritos industriales se basan en la producción local, abriendo así caminos para promover el desarrollo regional; es como rescatar la pequeña artesanía pero acompañada de innovación y productividad. Surgen críticas a dicho concepto especialmente en cuanto a la falta de precisión respecto a elementos como las redes de empresas; la noción de competencia cooperativa; la relevancia de las instituciones y el capital social; y el carácter puramente local de la dinámica del distrito.¹⁹

Es así, como se inicia el énfasis hacia una dinámica basada en la innovación tecnológica tendiente a una acumulación universal, pero se observa que tal innovación solo se presenta en algunas regiones que se alejan rápidamente de aquellas que son dependientes y de las que se encuentran en adaptación, estas localizaciones se denominan **regiones innovadoras**²⁰.

La innovación no puede hacerla un solo empresario sino que se debe dar una unión con los vecinos cercanos, es decir, un *fenómeno colectivo*, para intercambiar conocimientos información e incluso mano de obra que se logra a través de la cooperación entre firmas, externalidades, efectos de diseminación, aprovechamiento del *conocimiento implícito* y de intercambios no comerciales de información y movilidad de los trabajadores²¹.

LA COMPETITIVIDAD.

La competitividad es un enfoque que sé esta aplicando a la conceptualización y medición comparativa del desarrollo regional. Surgió en la segunda mitad de la década de los ochenta, como una cuestión centrada en el vínculo entre el avance económico de los países y su participación en los mercados internacionales.²²

¹⁸ MONCAYO JIMÉNEZ, Edgard. Nuevos enfoques de política regional en América Latina: El caso de Colombia en Perspectiva histórica. DNP. Archivos de Economía. Documento 194, Bogotá, julio 5 de 2002. P.15.

¹⁹ MONCAYO JIMÉNEZ, Edgard. OP.Cit., P.17.

²⁰ *Ibidem*. P.19.

²¹ *Ibidem*. P.19.

²² *Ibidem*. P.20.

La competitividad se define como: la capacidad de un país para sostener y expandir su participación en los mercados internacionales y elevar simultáneamente el nivel de vida de su población.²³

Dentro de las interpretaciones de competitividad encontramos: el diamante de Porter en el que interactúan cuatro grandes determinantes que son: las condiciones de los factores de producción, las condiciones de demanda, las industrias relacionadas o de apoyo y las estrategias de las empresas. Este autor rescata los clusters y las ventajas competitivas de regiones y ciudades; las primeras son relaciones horizontales que se encuentran en una determinada ciudad o región; y las segundas se definen como un monopolio por su especialización en un producto.²⁴

La competitividad sistémica por su parte es un enfoque presentado por el Instituto Alemán de Desarrollo, esta plantea que debe darse una organización entre el Estado y el sector privado que permita con la descentralización del sector público una mayor autonomía de las regiones.²⁵

Krugman hace una crítica a la competitividad; ya que para este autor la obsesión con este enfoque no sólo es equivocada sino peligrosa, porque el crecimiento de un país depende exclusivamente de su productividad interna y ésta nada tiene que ver con la competitividad o la productividad relativas a otros.²⁶

Los índices y ranking de competitividad plantean que los análisis pueden hacerse tanto a grupos de países como a ciudades o regiones por separado; y a empresas individuales, o a conjuntos de firmas.²⁷

Las mediciones de competitividad a escala regional surgen en el intento de captar empíricamente las capacidades competitivas de las regiones de un país por lo cual se han diseñado diversas metodologías y elaborado un gran número de ejercicios aplicados. En Colombia, la CEPAL, en desarrollo de un convenio con la Cámara de Comercio de Cali, adoptó el programa CAN Análisis, para evaluar la competitividad de las exportaciones de los departamentos colombianos en los mercados mundiales.²⁸

LA PERSPECTIVA DEL NEOINSTITUCIONALISMO Y EL CAPITAL SOCIAL.

A pesar de que el desarrollo se mide al nivel de un país, existen diferencias entre las regiones que lo integran. Putman busca explicar este fenómeno por

²³ MONCAYO JIMÉNEZ, Edgard. Nuevos enfoques de política regional en América Latina: El caso de Colombia en Perspectiva histórica. DNP. Archivos de Economía. Documento 194, Bogotá, julio 5 de 2002. P.20.

²⁴ MONCAYO JIMÉNEZ, Edgard. OP.Cit., P. 22.

²⁵ Ibídem. P.24.

²⁶ Ibídem. P.25.

²⁷ Ibídem. P.26.

²⁸ Ibídem. P.28.

medio del el impacto del *compromiso cívico*, componente esencial del capital social, en el desarrollo socioeconómico y en la efectividad institucional del Estado. En otras palabras, una sociedad fuerte genera tanto una economía fuerte como un Estado fuerte.²⁹

Para otros como Knock y Keefer, el capital social es básico en la economía puede medirse mejor a través de los indicadores de *Trust*, definido como el porcentaje de personas que creen que la mayoría de la gente es confiable, y de *Civic* que se refiere al grado de compromiso de las personas con las normas cívicas de cooperación (honestidad en el pago de impuestos y tarifas públicas, entre otras).³⁰

Finalmente Fukuyama afirma que sólo las sociedades con un alto nivel de confianza social podrán crear las organizaciones empresariales flexibles y de gran escala necesarias para competir exitosamente en la economía global emergente.³¹

LA PERSPECTIVA AMBIENTAL

En la actualidad, en cambio, la necesidad de incorporar la dimensión ambiental en las concepciones y en la práctica del desarrollo económico es indiscutible. El consenso que ha ido emergiendo con nitidez de la multitud de foros, iniciativas, declaraciones y elaboraciones teóricas que dicha cuestión ha suscitado, es que la economía y la ecología deben complementarse para generar un nuevo paradigma de desarrollo que supere las concepciones antropocéntricas de un crecimiento ilimitado basado en una disponibilidad infinita de recursos naturales y tome debidamente en cuenta las complejas interrelaciones entre la actividad humana y su entorno ambiental. El concepto de *Desarrollo sostenible* que combina el mejoramiento cualitativo de los niveles de bienestar social en el largo plazo, con el manejo adecuado de los recursos biofísicos y geoquímicos del planeta, se está imponiendo tanto en el plano teórico como en el operativo.

Este enfoque no es el resultado de una súbita revolución intelectual, sino la consecuencia, como ocurre generalmente en las ciencias sociales, de una evolución gradual en la que a las concepciones avanzadas del desarrollo económico fueron agregándose en forma sucesiva elementos relacionados con el medio ambiente y la ecología.³²

²⁹MONCAYO JIMÉNEZ, Edgard. Nuevos enfoques de política regional en América Latina: El caso de Colombia en Perspectiva histórica. DNP. Archivos de Economía. Documento 194, Bogotá, julio 5 de 2002. P.30

³⁰MONCAYO JIMÉNEZ, Edgard. OP.Cit., P.31.

³¹ Ibídem. P.31.

³² Ibídem. P.32.

6.1 MARCO LEGAL

En Colombia, la descentralización desde la década de los ochenta ha sido un proceso político económico e institucional que surgió de la necesidad de construir un Estado más eficiente, democrático y participativo, este proceso se efectuó mediante la transferencia de recursos, competencias y responsabilidades en la presentación de servicios hacia los sectores mas vulnerables de la comunidad.

La ley 152 de 1994 o Ley Plan de Desarrollo, establece en su artículo 42 que corresponde a los organismos departamentales de planeación dar efectivo a la evaluación de gestión y resultados de los planes y programas de desarrollo e inversión tanto del respectivo departamento como de los municipios de su jurisdicción.

El Plan de Desarrollo se constituye como un requisito constitucional y legal, se lo puede concebir como el resultado de la participación comunitaria que determine la realidad, económica, social, política, cultural y ambiental del municipio, la que debe ser atendida a través de la inversión planificada.

Por su parte, la Ley 617/2000 establece que el Departamento Nacional de Planeación, en medios de circulación nacional con la periodicidad que señale el reglamento y por lo menos una vez al año, los resultados de la evaluación de la Gestión de todas las entidades territoriales, incluidos sus organismos de control, según la metodología que se establezca para el efecto.

A su vez, la Ley 715 de 2001 es asignada a las siguientes competencias:

En su Artículo 73 ejercer el seguimiento y la evaluación de los planes, programas y proyectos desarrollados por las entidades territoriales con los recursos del Sistema General de Participaciones, y la publicación correspondiente de los resultados obtenidos para facilitar el control social.

Artículo 74. Realizar el Seguimiento y la Evaluación de las acciones de los municipios y de la prestación de los servicios a cargo de estos es informar los resultados de esta a la nación, autoridades locales y comunidad.

Artículo 89. Realizar el seguimiento y control fiscal de los recursos del Sistema General de Participaciones. Los municipios preparan un informe anual sobre la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones, así como el Plan Operativo Anual, del presupuesto y sus modificaciones.

Artículo 90. Establece que las Secretarías de Planeación Departamental o quien haga sus veces, deberán elaborar un informe Semestral de Evaluación de la Gestión y la Eficiencia con indicadores de resultado y de impacto de la actividad local, cuya copia será remitida al Departamento Nacional de

Planeación y deberá ser informado a la comunidad por medios masivos de comunicación.

El Artículo 339 de la Constitución Política de 1991 establece que las entidades territoriales elaboraran y adoptaran de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan asignadas por la constitución y la ley.

De esta forma el Plan de Desarrollo adquiere un papel protagónico dentro de la gestión territorial ya que se convierten un instrumento que guía la acción de los gobiernos locales no solo porque refleja en compromiso que adquirieron los Alcaldes en su programa de gobierno sino porque expresa los resultados de un proceso de planificación concertado entre los diversos sectores de la sociedad.

Dada la importancia del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta que en el se definen en forma clara los objetivos de desarrollo del municipio, las estrategias y programas que se van a impulsar, y las metas que se pretenden alcanzar para garantizar en el corto, mediano y largo plazo la calidad de vida de la comunidad y el aprovechamiento adecuado de los recursos de la entidad territorial, es indispensable que en el análisis del desempeño municipal existan los elementos que establezcan la ejecución del plan de desarrollo municipal.

7. ANTECEDENTES

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Aspectos generales

Se establece un marco de referencia que permita tanto a las organizaciones sociales y comunitarias del municipio de Ancuya como a la Administración Municipal, así como a todas aquellas entidades y organizaciones del sector público o privado que están vinculadas en la ejecución de proyectos del Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007, disponer de los instrumentos de seguimiento y evaluación de proyectos que contribuyan a mejorar su desempeño y contribuir a una mejor gestión participativa del desarrollo local.

El Sistema de Seguimiento y Evaluación tiene como misión:

“Impulsar y fortalecer una cultura participativa en los procesos de seguimiento, evaluación y del control social del Plan Municipal de Desarrollo (Programas y proyectos) en los diferentes ámbitos territoriales e institucionales en donde él se esté ejecutando”.

Importancia del seguimiento y evaluación

La evaluación y seguimiento de los programas y proyectos es el momento, de carácter continuo o discontinuo, de la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal de Ancuya. Que permite a los diferentes actores que intervienen en el proceso, valorar y cuantificar la medida en que se va ejecutando el componente programático al cual se está haciendo el seguimiento y evaluación, y determinar así el avance o no de lo planificado.

El Departamento Nacional de Planeación diseñó el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la gestión Pública, SINERGIA, que orienta el proceso que las entidades públicas deben cumplir en los niveles nacional, departamental y municipal, con relación al control, monitoreo y seguimiento de los planes de desarrollo. Así, la gestión pública se la considera bajo el concepto de la integralidad y continuidad en la medida en que la planeación, ejecución y evaluación de las acciones deben estar articuladas en un sistema que sé retroalimente de una manera permanente.

La creación y desarrollo del Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la Gestión Pública -Sinergia- hace parte del proceso de redefinición del papel y de las responsabilidades del Estado frente a la sociedad civil iniciado por la Constitución de 1991. Dicho proceso parte de la ampliación del significado institucional de la planeación que en tres aspectos fundamentales hace la nueva carta política:

- 1- La Constitución le otorga al Plan Nacional de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo -PND- carácter de ley con prioridad sobre las demás leyes. Con ello establece la obligación del gobierno de reflejar, en la asignación efectiva de recursos de las leyes anuales de presupuesto, las prioridades establecidas en la parte programática del Plan, volviendo imperativa la articulación de los procesos de planeación y presupuesto.
- 2- A través del trámite legislativo que como toda ley debe superar el Plan de Inversiones y la creación de los consejos de planeación como instancia consultiva con participación ciudadana en el proceso de aprobación del PND, la Constitución obliga al Estado a reconocer al Congreso y a la Sociedad Civil como sus interlocutores en la definición de los objetivos prioritarios para el desarrollo del país.
- 3- La nueva Constitución le asigna al Departamento Nacional de Planeación -DNP- la responsabilidad de diseñar y organizar sistemas de evaluación que midan los resultados de las políticas y los proyectos de inversión.

Se entiende la evaluación como un proceso de aprendizaje continuo para mejorar la gestión de gobierno y reorientar las acciones que no cumplan con lo planteado.

La evaluación de los resultados semestrales y anuales en la ejecución de los proyectos permite reafirmar las estrategias del gobierno local o reformularlas cuando no están orientadas hacia el cumplimiento de los objetivos del desarrollo.

Objetivos del seguimiento y evaluación

- Proporcionar los principios generales que servirán de marco de referencia para poner en marcha el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.
- Lograr que los diferentes actores sociales comprometidos en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, se apropien de los procedimientos y pasos metodológicos involucrados en el Sistema.
- Mejorar los sistemas de información municipal al interior de cada una de las dependencias de la administración central, de las entidades descentralizadas del orden municipal y de las entidades (públicas o privadas) participantes en la ejecución de los proyectos.
- Sistematizar la experiencia local de los procesos de seguimiento y evaluación que se lleven a cabo al interior de cada localidad (vereda o corregimiento) y al interior de cada unidad programática (proyecto o programa) y establecer las bases de un sistema de seguimiento y evaluación construido a partir de la experiencia local con amplia participación de la comunidad y de todos los actores involucrados en él.

Se tendrá como marco de referencia los avances metodológicos conseguidos en el terreno del seguimiento y la evaluación.

- Garantizar la coherencia de los programas y proyectos municipales con las prioridades departamentales y nacionales de desarrollo.
- Asegurar que las acciones de los programas y proyectos estén orientados específicamente a los grupos seleccionados.
- Velar porque los objetivos previstos en los programas y proyectos del Plan Municipal de Desarrollo continúen siendo válidos a pesar de los cambios que pudieran haberse registrado en el entorno del programa o proyecto.
- Suministrar información oportuna y adecuada al sistema de administración municipal a través de indicadores de gestión que permita hacer el seguimiento y evaluación de la gestión institucional.

Contexto en el cual opera el sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal de Ancuya.

Como su nombre lo indica, el Plan de Desarrollo Municipal tiene una cobertura geográfica del territorio municipal. Los diferentes programas que lo integran en los sectores que indica la Ley 136 de 1994 así como la Ley 715 de 2001, concretizan su acción en proyectos específicos que tienen cobertura de vereda, corregimiento o municipio, según la incidencia de los problemas existentes y de las soluciones identificadas para ellos.

El Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal tendrá un contexto que está relacionado con el área programática (sector, dimensión y su interdependencia) con la cobertura geográfica de su acción (vereda, corregimiento y municipio), involucrando en el proceso a los diferentes actores sociales e institucionales existentes en ellos y representados de parte de la sociedad civil por los comités de veeduría y control social,

Proceso de evaluación

Se tomará como base de evaluación cada uno de los proyectos que integran los programas de cada sector y subsector, considerando los objetivos propuestos y las metas definidas para su cumplimiento, teniendo en cuenta los indicadores de las principales variables que se toman como línea de base.

CAPITULO III.

8. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ANCUYA 2004-2007 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

El Plan de Desarrollo Municipal de Ancuya, en su Plan de Inversiones, expuso los diferentes Programas y Proyectos que se realizaran en el periodo de gobierno 2004-2007, el cual determina el Costo Anual y la fuente de financiación para cada uno de los proyectos.

Para nuestro trabajo, el Plan Plurianual de Inversiones ha sido modificado para poder realizar el seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo, la inclusión de Indicadores y Metas de Resultado y de Producto serán los parámetros principales para nuestro estudio, porque en cada uno de los proyectos se expone la actualidad en que se encuentre y la financiación para la realización de los proyectos, esta información es suministrada con cada una de las Secretarías de los sectores Salud, Educación, Obras Publicas, UMATA, Deporte y Recreación y Cultura, estipulados en el programa de gobierno actual con consentimiento del Alcalde y Secretarios de cada dependencia.

8.1 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2004-2007

FUENTES DE FINANCIACION

El Plan de Inversiones trazado a cuatro años (2004-2007), toma como principales fuentes de financiación las siguientes:

- Recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (Educación, Salud y Propósito General)
- Recursos provenientes de la Inversión No Condicionada.
- Recursos provenientes de impuestos directos (impuesto predial unificado).
- Recursos provenientes de estampillas: Estampilla Pro-deporte y cultura, estampilla pro-electrificación y sobretasa bomberil)
- Recursos provenientes del Fondo Local de Salud (régimen subsidiado y venta de servicios de salud).
- Recursos de Cofinanciación
- Recursos del Crédito, a través de empréstitos con el sector financiero.
 - Otros (aportes de la comunidad y sector privado valorados en su mayoría en bienes y servicios).

Descripción de las fuentes de financiación del Plan

Sistema General de Participaciones

Los recursos del Sistema General de Participaciones establecidos por la Ley 715 de 2001 (participación en educación, participación en salud y participación de propósito general) por su cuantía se constituyen en la principal fuente de financiación del Plan. Estos recursos por Ley 60 de 1993 (Ley de Competencias y Recursos). Estos recursos por norma tienen destinación y distribución específica.

En lo que se refiere a inversión forzosa o inversión social, para no caer en el error de la sobre valoración de ingresos, se ha proyectado la inversión social neta, es decir, a los ingresos totales se les resta el funcionamiento y el servicio de la deuda por pagar con recursos de inversión social. El funcionamiento con inversión social está representado principalmente por servicios personales, como por ejemplo, cancelación de sueldos y salarios de personal de la UMATA, Casa de la Cultura, personal de mantenimiento de vías, entre otros.

Proyección de Ingresos Corrientes Propios

La estructura tributaria del municipio de Ancuya es bastante débil. Los impuestos establecidos no permiten contar con suficientes recursos para emprender un proceso independiente de fortalecimiento de la inversión pública.

El impuesto de mayor importancia es el predial unificado; para ello con base en el potencial de recaudo catastral y la cartera morosa vigente, se hizo un estimativo en términos reales de lo que se podría recaudar para dirigir estos recursos a la financiación de la legalización de predios. Esto sin duda generará resultados productivos en materia de cultura de pago y acceso al sector financiero.

Es posible que el recaudo de otros impuestos y tasas mejore durante la ejecución del plan, por tal razón, no se debe descartar la aplicación de mayores recursos al plan por concepto de ingresos propios.

Recursos del Fondo Local de Salud

A partir de la certificación del municipio como organismo descentralizado en salud, los recursos del sector salud se manejan a través del Fondo Local de Salud. Con estos recursos se financia funcionamiento e inversión del mismo sector. Estos recursos podrán ser invertidos en la financiación de infraestructura hospitalaria, ejecución del PAB, capacitación, dotación, atención a la población vulnerable, etc.

Recursos del Crédito

Capacidad de Endeudamiento

La capacidad de endeudamiento fue calculada con base en la Ley 358 de enero 30 de 1997 “Ley de Endeudamiento Territorial”, la cual interpreta el endeudamiento a través de un sistema de semáforos que indican la situación financiera de los entes territoriales. El color verde significa que los intereses no superan el 40% del ahorro operacional; color amarillo cuando la misma relación oscila entre el 40% y el 60% y color rojo cuando se excede del 60%.

La ejecución presupuestal de 2003 sirvió de base para proyectar la capacidad de endeudamiento del municipio de Ancuya para el período 2004-2010. Dicha proyección se realiza con un ajuste de inflación esperado para 2004.

La capacidad de endeudamiento se calcula sin proyecto y con proyecto, es decir, sin considerar y considerando los nuevos empréstitos que el municipio adquirirá para la financiación del P.D.M.

La fichas técnicas utilizadas en este informe, comprende los sectores gubernamentales del municipio, en cada uno de ellos se exponen los diferentes proyectos que se realizarán durante el periodo de gobierno, a continuación cada uno de los entes públicos presenta sus proyectos con la corrección efectuada en nuestro trabajo.

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2004- 2007

MUNICIPIO: ANCUYA

SECTOR: EDUCACION

Cifras en miles de pesos

Programa y/o proyecto	Indicador	Metas		Fuente de Financiacion																Costo Anual		
		Resultado	Producto	SGP				Recursos Propios				Recursos Nacionales				Otros						
				2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007			
Fortalecimiento de restaurantes escolares (alimentación)	Mejoramiento de las condiciones de infraestructura física y dotación de restaurantes escolares	Mejoramiento de las condiciones locativas en 20 restaurantes escolares	Mejoramiento de las condiciones locativas en el 70% de restaurantes escolares	61.447	46.363	72.004	78.124														257.938	
Educación especial dirigida a niños y jóvenes con problemas de aprendizaje	Bajo % de niños y jóvenes con bajo nivel de aprendizaje en el municipio	Beneficiar a los niños y jóvenes con bajo nivel de aprendizaje	Beneficiar al 100% de los niños y jóvenes de bajo nivel de aprendizaje	10.000	10.000	20.000	20.000														60.000	
Reconversión de la institución educativa técnica San Francisco de Asís como pilar de desarrollo agroindustrial	Incluir el desarrollo agroindustrial como pilar para diversificar las modalidades de educación media	Beneficiar a 1000 estudiantes del proyecto de desarrollo agroindustrial	Beneficiar al 80% del total de estudiantes de educación media		20.000															50.000	200.000	270.000
Mejoramiento de ambientes escolares adecuación de restaurantes escolares, aulas, construcción de muros de contención, cierros, espacios deportivos y recreativos etc.	Propiciar espacios para el mejoramiento del ambiente escolar	Mejorar los ambientes escolares para estímulo de los estudiantes	Estímulo a los estudiantes con diferentes actividades lúdicas.	42.095	39.000	92.789	135.940														409.830	
Construcción y dotación de centros de informática y bibliotecas públicas en las instituciones María auxiliadora, la loma yanancha y masascruz con extensión de beneficios a los centros educativos del área de influencia	Centros de informática y bibliotecas públicas inexistentes	Construcción y dotación de los centros de informática y bibliotecas públicas	Beneficiar en la construcción y dotación de los centros de informática y bibliotecas pública al 100% de las instituciones educativas del municipio		17.662															130.000	200.000	347.662

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2004- 2007
MUNICIPIO: ANCUYA
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PUBLICO

Cifras en millones de pesos

Programa y/o proyecto	Indicador	Metas		Fuente de Financiacion																Costo Anual
		Resultado	Producto	SGP				Recursos Propios				Recursos Nacionales				Otros				
				2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	
Ampliación y mejoramiento del alcantarillado urbano y terminación canalización de aguas del sector La loma y Balcón Lindo	Inexistencia de alcantarillado y canalización de aguas	Ampliación de alcantarillado urbano y dos rurales sector La loma y Balcón Lindo	95% de la red de alcantarillada terminada tanto urbana como de las veredas La loma y Balcón lindo	70.000	50.000															120.000
Diseño y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales urbanas	Inexistencia de planta de tratamiento de aguas residuales urbanas	Diseño y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales	Planta de tratamiento para aguas residuales urbanas	30.000								270.000								300.000
Actualización del estado sanitario municipal	Elaboración Censo sanitario	Censo sanitario hacia la población urbana y rural	Censo sanitario al 100% de la población urbana y rural	3.000																3.000
Construcción y mejoramiento de sistemas sépticos urbanos y rurales	Construcción y mejoramiento de los sistemas sépticos	Lograr cobertura total del sector urbano y rural	100% de cobertura y mejoramiento de sistemas sépticos urbanos y rurales	83.378	88.369	153.329	160.000													485.076
Formulación y ejecución de plan de ordenamiento ambiental y manejo sostenible de las micro cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos	Elaboración plan de ordenamiento ambiental y manejo de micro cuencas	1 Plan de ordenamiento ambiental y manejo de las micro cuencas	Plan de ordenamiento ambiental y manejo de microcuencas	30.000																30.000
Compra e predios localizados en nacimientos de agua y zonas de recarga hídrica y reforestación de los mismos	40% de la compra de predios localizados en nacimientos de agua y zonas de recarga hídrica	Adquisición del 50% los predios locales en nacimientos de agua y zonas de recarga hídrica	Gestionar la compra de los predios localizados en nacimientos de agua y recarga hídrica	50.000	150.000	150.000	167.363		100.000						100.000				300.000	1.071.363

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2004- 2007

MUNICIPIO: ANCUYA
SECTOR: AGROPECUARIO
 Cifras en miles de pesos

Programa y/o proyecto	Indicador	Metas		Fuente de Financiación																Costo Anual	
		Resultado	Producto	SGP				Recursos Propios				Recursos Nacionales				Otros					
				2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
Realización de estudio de factibilidad para el montaje de un centro de acopio y comercialización de productos agrícolas y pecuarios	Elaboración estudio de factibilidad para el montaje del centro de acopio	Estudio de factibilidad	Realización del estudio de factibilidad para el montaje del centro de acopio y comercialización de productos agrícolas y pecuarios		10.000	30.000													40.000	240.000	
Montaje de un micro laboratorio para producción de Tichiogramma para control biológico	Elaboración proyecto micro laboratorio	Funcionamiento del micro laboratorio	Beneficiar a los cañicultores del municipio		20.000														15.000	95.000	
Fomento y promoción de organizaciones socio empresariales de producción y comercialización de bienes agropecuarios	Conformación de grupos asociativos en las veredas no beneficiadas con este proyecto	Conformación de 10 grupos asociativos en las veredas no beneficiadas	Elaboración de proyectos productivos	30.000	30.000	72.455	100.000								80.000	400.000	16.000	20.000	748.455		
Legalización de predios	Compra de predios	Mantenimiento de fuentes hídricas y suelo	Garantizar el fluido de agua para acueductos	6.000				30.000	32.240	35.154	38.142	40.000							30.000	30.000	241.536

CUADRO N. 4 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2004- 2007

MUNICIPIO: ANCUYA

SECTOR: INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE

Cifras en miles de pesos

Programa y/o proyecto	Indicador	Metas		Fuente de Financiación																Costo Anual			
		Resultado	Producto	SGP				Recursos Propios				Recursos Nacionales				Otros							
				2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007				
Mejoramiento y mantenimiento (rocería, afirmado etc..) en vías rurales	Mantenimiento Rutinario	Conservación de las vías rurales	Mejoramiento vial	27.300	28.174	58.820	65.000												120.000		10.000	15.000	324.294
Apertura de la vía tramo La loma- El lucero	Caminos de herradura (transitado por personas y animales) para desplazamiento de carga	Ampliación y apertura de vías para transito vehicular	Mejorar las condiciones de vida para beneficiarios rurales		30.000																		30.000
Apertura de la vía tramo El Salado- Tusnian	Caminos de herradura (transitado por personas y animales) para desplazamiento de carga	Ampliación y apertura de vías para transito vehicular	Mejorar las condiciones de vida para beneficiarios rurales		15.000									10.000	10.000								35.000
Apertura de la vía tramo San Antonio- Barrancas	Caminos de herradura (transitado por personas y animales) para desplazamiento de carga	Ampliación y apertura de vías para transito vehicular	Mejorar las condiciones de vida para beneficiarios rurales		15.000																		15.000
Apertura de la vía tramo Vía central- el collal	Caminos de herradura (transitado por personas y animales) para desplazamiento de carga	Ampliación y apertura de vías para transito vehicular	Mejorar las condiciones de vida para beneficiarios rurales		10.000										20.000								30.000
Apertura de la vía tramo Balcón Indo- vía principal	Caminos de herradura (transitado por personas y animales) para desplazamiento de carga	Ampliación y apertura de vías para transito vehicular	Mejorar las condiciones de vida para beneficiarios rurales		20.000																		20.000
Apertura de la vía tramo Cocha Blanca- Puente Tierra	Caminos de herradura (transitado por personas y animales) para desplazamiento de carga	Ampliación y apertura de vías para transito vehicular	Mejorar las condiciones de vida para beneficiarios rurales		15.000										15.000								30.000

CUADRO N. 5 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2004- 2007

MUNICIPIO: ANCUYA
SECTOR: DEPORTE Y RECREACION
 Cifras en miles de pesos

Programa y/o proyecto	Indicador	Metas		Fuente de Financiación																Costo Anual	
		Resultado	Producto	SGP				Recursos Propios				Recursos Nacionales				Otros					
				2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
Formulación y ejecución y seguimiento del plan de desarrollo deportivo y recreativo	Elaboración del plan de desarrollo deportivo y recreativo	1 plan de desarrollo deportivo y recreativo	Plan de desarrollo deportivo y recreativo	2.000																	2.000
Fortalecimiento en escuelas deportivas y eventos de desarrollo deportivo	Programa de escuelas de formación deportiva y programas deportivos y recreativos	Alcanzar una alta participación e la comunidad en los diferentes programas deportivos y recreativos	Formación deportiva y programas deportivos hacia el 50% de los habitantes	20.262	23.483	20.000	25.000														88.745
Construcción, mejoramiento y mantenimiento de escenarios deportivos	Mejoramiento y mantenimiento de escenarios deportivos con la participación directa de la secretaria de obras	Mejoramiento y mantenimiento de 12 escenarios deportivos	Mejoramiento y mantenimiento del 50% de los escenarios deportivos del casco urbano y rural	7.500	8.660	15.027	13.167	10.500	11.340	12.247	30.305	90.000	100.000	200.000		40.000	400.000				938.946

CUADRO N. 7 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2004- 2007

MUNICIPIO: ANCUYA

SECTOR: CULTURA

Cifras en miles de pesos

Programa y/o proyecto	Indicador	Metas		Fuente de Financiación																Costo Anual
		Resultado	Producto	SGP				Recursos Propios				Recursos Nacionales				Otros				
				2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	
Formulación, ejecución plan de desarrollo cultural	Elaboración plan de desarrollo cultural	1 plan de desarrollo cultural	Plan de desarrollo cultural	2.000																2.000
Fomento de la cultura y celebraciones municipales(fiestas patronales, fiestas de fin de año etc..)	Programa para el fomento de la cultura y celebraciones municipales	Rescatar y fortalecer la identidad cultural del municipio de Ancoya	Participación masiva de la población de Ancoya y regiones aledañas	16.922	16.955	24.466	23.777	4.500	4.866	5.273	5.721									101.974
Formación y apoyo a la escuela de artes	Programa de apoyo a la escuela de artes	Fortalecer la identidad artística	Apoyo a escuela de artes	5.000	10.000	15.000	20.000	9.000					16.000							75.000
Proyección de la emisora comunitaria	Emisora comunitaria	Transmisión continua de eventos generales del municipio	Gran Acogimiento de los habitantes hacia la emisora comunitaria	5.000	7.000	5.000	5.000													22.000
Dotación de banda y prebanda	Banda y prebanda musicales existentes	Mejorar la dotación de instrumentos a la banda y prebanda del municipio	Dotación de instrumentos a la banda y prebanda del municipio	3.000									40.000							43.000
Construcción y dotación de la casa de la cultura	Casa de la cultura existente	Mejores condiciones de infraestructura de la casa de la cultura	Casa de la cultura en excelentes condiciones de infraestructura													275.240				275.240
Diseño y construcción de centros culturales y de participación comunitarias en las veredas El ingenio, Yanancha, La loma y Masascruz	Centros culturales y de participación comunitarios inexistentes	Diseño y construcción de centros culturales en la zona rural	Diseño y construcción de centros culturales en el 100% de las veredas El ingenio, Yanancha, La loma y Masascruz	6.000	7.000													220.000		233.000

CUADRO N. 8 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2004- 2007

MUNICIPIO: ANCUYA

SECTOR: GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Cifras en miles de pesos

Programa y/o proyecto	Indicador	Metas		Fuente de Financiación																Costo Anual	
		Resultado	Producto	SGP				Recursos Propios				Recursos Nacionales				Otros					
				2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
Capacitación, asesoría y asistencia técnica para el mejoramiento de la gestión administrativa	0	Asesoría y asistencia técnica a la gestión administrativa	Gestión administrativa capacitada	40.000	30.000	40.000	50.000														160.000
Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan local de emergencias y contingencias	Elaboración plan local de emergencias y contingencias	1 plan local de emergencias y contingencias	Plan local de emergencias y contingencias	2.000																	2.000
Adquisición de carro tanque	Carro tanque inexistente	Adquisición de carro tanque	Carro tanque en funcionamiento	3.000				15.000													18.000
Construcción y dotación cuartel de bomberos	Cuartel de bomberos existente	Mejoramiento de las condiciones del cuartel de bomberos del municipio	Cuartel de bomberos en optimas condiciones de trabajo		15.000	10.000	15.000														292.848
Reubicación de la plaza de mercado ubicada en el sector_ El Llano	Plaza de mercado ubicada en el barrio Brasilia de la zona urbana	Construcción y adecuación de la plaza de mercado en el sector El Llano	Plaza de mercado ubicada en el sector El Llano		20.000								200.000			30.000					250.000
Construcción del centro recreacional agroindustrial y artesanal de Ancuya	Centro recreacional inexistente	Construcción del centro recreacional agroindustrial	Beneficiar a los grupos asociativos y asociaciones productivas agroindustriales		30.000	50.000							350.000	250.000			450.000	250.000			1.130.000
Habilitación de lugares con potencial eco turístico	Habilitación de lugares turísticos	Mejorar las condiciones físicas y naturales de los lugares turísticos	Mejorar el potencial eco turístico del 100% de los lugares turísticos del municipio	5.000	20.000	60.000	40.000						60.000					30.000			185.000

CUADRO N. 8 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2004- 2007

MUNICIPIO: ANCUYA
SECTOR: GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Cifras en miles de pesos

Programa y/o proyecto	Indicador	Metas		Fuente de Financiacion																Costo Anual
				SGP				Recursos Propios				Recursos Nacionales				Otros				
		Resultado	Producto	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	
Proyección de la imagen de Ancuya al departamento y a la nación	Impulsar la imagen del municipio para la promoción del turismo y desarrollo del municipio	Incrementar el porcentaje de turistas en el municipio	Incrementar el porcentaje de turismo en un 75%	12.000															12.000	
Construcción cuartel de policía	Cuartel de Policía inexistente	Diseño y construcción de cuartel de policía	Cuartel de policía en funcionamiento									180.000						50.000	230.000	

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2004- 2007

MUNICIPIO: ANCUYA
SECTOR: SALUD

Cifras en miles de pesos

Programa y/o proyecto	Indicador	Metas		Fuente de Financiación																Costo Anual
		Resultado	Producto	SGP				Recursos Propios				Recursos Nacionales				Otros				
				2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	
Ampliación del área administrativa del centro de salud	Diseño y construcción del proyecto de ampliación del área administrativa del centro de salud	Beneficiar a la comunidad en general para mejor funcionamiento del área administrativa del centro de salud	Mejorar el 90% del área administrativa y sus condiciones locativas para la mejor atención hacia y para la comunidad						35.000											35.000
Adecuación y mejoramiento de los puestos de salud rurales	Condiciones físicas inadecuadas	Adecuación y mejoramiento de 3 puestos de salud rurales	Mejoramiento del 80% de los puestos de salud rurales						60.001	50.000	60.000									171.001
Apoyo a proyectos de atención a la niñez y a la familia(ICBF)	Proyectos de atención hacia la niñez y a la familia de escasos recursos existentes	Beneficiar a las familias de escasos recursos de casco urbano y rural en la atención de servicios básicos de salud y complementarios	Beneficiar al 100% de las familias del casco urbano y rural en la atención de servicio básico de salud					30.000	39.000	59.000	64.000									192.000
Atención a población discapacitada urbana y rural	Proyecto de población discapacitada en funcionamiento	Beneficiar a los habitantes con discapacidad para el tratamiento correspondiente a su actual estado de salud	Beneficiar al 100% de los habitantes con discapacidad para el tratamiento a su actual estado de salud					15.000	15.000	20.000	25.000									75.000
Diseño y construcción del centro gerontológico para la atención del adulto mayor indigente	Centro Gerontológico inexistente	Diseño y construcción del centro gerontológico	Centro gerontológico en funcionamiento						40.000	56.141	43.673								200.000	339.814

CAPITULO IV.

9. FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN 2004.

En esta parte de nuestro estudio, la ficha técnica de evaluación utilizada fue suministrada por la Secretaria de Planeación Departamental, para el seguimiento y evaluación de los proyectos realizados en el año 2004, se compone la ficha técnica **“Cumplimiento de Indicadores y Metas 2004.”** Y la ficha técnica **“Cumplimiento Financiero 2004”**.

En la ficha técnica de Cumplimiento y Indicadores y Metas 2004, se determinó para los Indicadores, el Indicador Inicial y el indicador final, parámetros donde demuestra la actualidad del proyecto y las Metas que se programaron en el Plan y la ejecución que ha tenido el proyecto hasta el actual momento, estos resultados son porcentuados para verificar el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Las fichas técnicas establecidas en nuestro trabajo, exponen la actualidad en que se encuentra el proyecto, las metas que se programaron y ejecutaron en el año 2004, y el cumplimiento efectivo de estas metas, la evaluación de estos proyectos, se efectuó con todos los entes gubernamentales.

En la ficha técnica Cumplimiento Financiero 2004, para cada uno de los proyectos, se programa un Costo anual de Inversión, esta ficha técnica nos ayuda a verificar el financiamiento programado para el año 2004, la ejecución de ese financiamiento y el porcentaje de cumplimiento para su respectiva evaluación.

En la evaluación de cada uno de los proyectos realizados en el año 2004, el financiamiento de los proyectos en la gran mayoría tuvo un alto porcentaje de cumplimiento, por ello se puede afirmar la buena labor del alcalde municipal y de los entes gubernamentales.

CUADRO N. 10 DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004
SECTOR : AGROPECUARIO

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		ME
		Indicador inicial	Indicador actual	
Asistencia técnica agropecuaria- eventual	Asistencia técnica agropecuaria- eventual	Servicio de asistencia técnica eventual hacia los productores agropecuarios	Alta cobertura del servicio de asistencia técnica eventual por parte de técnicos permanentes	Ata asi téc los agr de urb
Capacitación y fortalecimiento a grupos asociativos	Asociaciones agropecuarias Alegre Amanecer y Nueva ilusión de la vereda Cocha Blanca	Construcción de un trapiche comunitario	Trapiche comunitario en construcción con resultados satisfactorios	Tra com mo sist pai chi com ran de bo
Capacitación y Fortalecimiento a grupos Asociativos	Asociación agropecuaria Santa Rosa Indo	Construcción de una marranera y capacitación en manejo técnico de cerdos	Marranera construida que consta de área de paridera, área de precebos y área de engorde	Pro pro cría en
Capacitación y Fortalecimiento a grupos Asociativos	Asociación Agropecuaria La Colmena Vereda El Placer	Capacitación de reorganización de la asociación en manejo de cerdos, liderazgo y formas asociativas	Capacitación dictada a la asociación La colmena en manejo de cerdos	Me ser lide form asc
Capacitación y Fortalecimiento a grupos asociativos	Asociación Agropecuaria Casa Vieja Vereda Casa Vieja	Capacitación hacia la asociación enfocada a la producción porcicola	Capacitación dictada hacia la motivación	Pro mo enf la por
Capacitación y Fortalecimiento a grupos Asociativos	Asociación de agricultura en invernadero San Sebastián Vereda Indo	Conformación del grupo de jóvenes rurales sobre cultivos de bajo invernadero	Grupo de jóvenes rurales conformado con capacitación del SENA	Ap ha Mu SE

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

MUNICIPIO DE ANCUYA

CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004

SECTOR : AGROPECUARIO

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		ME
		Indicador inicial	Indicador actual	
Capacitación y Fortalecimiento a grupos asociativos	Asociación Agropecuaria La Esperanza del mañana Vereda La Quinua	Capacitaciones hacia la asociación en temas como fortalecimiento grupal y normatividad de las asociaciones	capacitación dictada	Pro 900 luc sie
Capacitación y Fortalecimiento a grupos Asociativos	Asociación Agropecuaria Semillas de Esperanza Vereda La loma	Capacitaciones técnicas de manejo agronómico para grupo asociativo en la parcela de caña panelera	Capacitaciones efectuadas y por efectuar al grupo asociativo encargado de la parcela	Me cos cañ con téc ma agr
Capacitación y Fortalecimiento a grupos Asociativos	Asociación Agropecuaria Libertad de la Vereda San Luis Chiquito	Conformación legal del grupo asociativo ante la Cámara de Comercio	Grupo asociativo legalizado	Co un con cré
Capacitación y Fortalecimiento a grupos Asociativos	Asociación Agropecuaria Nueva Amistad Vereda Pedregal	Capacitación en fortalecimiento grupal y procesamiento de frutas	Capacitaciones efectuadas	Me de de
Capacitación y Fortalecimiento a grupos Asociativos	Asociaciones agropecuarias Flor del Campo(Yanancha), Los Arrayanes (Piedra Larga), Luces del Mañana(Limonal) y Matecaña (Balcón)	Capacitación en motivación y reorganización grupal	Inicio de las capacitaciones con cada uno de los grupos	For pro cot pro hue coc
Capacitación y Fortalecimiento a grupos Asociativos	Asociación nueva piscicultura	Seguimiento y evaluación de los estanques del municipio	Entrega de 1050 alevinos por parte del municipio	Pro ade dot est la pis ver Yar Ing
Capacitación y Fortalecimiento a grupos Asociativos	Asociación Mujeres artesanas	Acompañamiento en los procesos de capacitación y producción	Capacitación dictada	Tra car par seg ver Ant

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

MUNICIPIO DE ANCUYA

CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004

SECTOR : AGROPECUARIO

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		ME
		Indicador inicial	Indicador actual	
Capacitación y apoyo a productores del municipio de Ancuya	Cursos de capacitación apoyados por el SENA	Cursos de capacitación sobre el manejo de cosecha de lulo, procesamiento de frutas, cultivos de bajo invernadero.	Capacitación dictada a los productores adultos y jóvenes del manejo productivo de cosecha, procesamiento, cultivo de frutas, en bajo invernadero y de la producción de aves.	Ca tot pro agr res me pro
Capacitación y apoyo a productores del municipio de Ancuya	Crédito para madres Cabeza de familia	Beneficiar con crédito productivo a madres cabeza de familia	Ocho madres cabeza de familia beneficiadas con crédito productivo por parte del banco agrario de Linares	Re seg pre asi téc cré de
Capacitación y apoyo a productores del municipio de Ancuya	Micro crédito	Respaldo de créditos	Aporte de la Alcaldía al FNG para respaldar créditos con el Banco Agrario de Sandona	Ca cré Ba de
Capacitación y apoyo a productores del municipio de Ancuya	Jornadas de vacunación en el municipio de Ancuya	Jornadas de vacunación a bovinos	Jornadas de vacunación a bovinos realizadas en los meses de Marzo, Mayo, Julio y Noviembre	Pre jor vac enf Ca Ba Fie Bru enc
Capacitación y apoyo a productores del municipio de Ancuya	Fomento del cultivo de Lulo en el municipio de Ancuya	Capacitación en manejo técnico del cultivo hacia los productores de lulo y entrega de plántulas para su producción	Entrega de 17230 plántulas e incremento en área de 29.5 Has. Capacitación realizada en veredas con 6 reuniones.	In áre en plá rep en 45

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

MUNICIPIO DE ANCUYA

CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004

SECTOR : AGROPECUARIO

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		ME
		Indicador inicial	Indicador actual	
Capacitación y apoyo a productores del municipio de Ancuya	Realización de evaluaciones agropecuarias	Programas de evaluación del área de producción de cultivos y especies pecuarias	Cumplimiento de los programas	Est las área pro ren cul
Desarrollo de convenios institucionales	Ejecución proyecto Diseño, montaje y validación de sistemas productivos con agricultura ecológica	Ejecución del proyecto entre CORPONARIÑO y la GTZ	Convenio establecido hasta el 31 DIC/05	Dis mo sis pro agr eco
	Siembra de especies promisorias para seguridad alimentaria (Gobernación de Nariño- Alcaldía de Ancuya)	Fomento de los cultivos de Quinua, Maíz, frijol y arveja	Entrega de la semilla de los cultivos de Quinua, Maíz, frijol y arveja a los agricultores de los diferentes sectores.	For cul nue alte pro
Desarrollo de convenios institucionales	Convenio Red de seguridad alimentaria(RESA)	Beneficiar a familias de bajos recursos con aportes para la producción de hortalizas y cría de aves.	Beneficiadas 120 familias de bajos recursos con entrega de insumos (árboles frutales, semillas de hortalizas)	Co rea la fed caf al: ben fam baj del

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

MUNICIPIO DE ANCUYA

CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004

SECTOR : AGROPECUARIO

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		ME
		Indicador inicial	Indicador actual	
Trabajo social y desarrollo agropecuario	Capacitación de talleres de formación hacia la comunidad estudiantil urbana y rural	Capacitación a los estudiantes de la zona urbana y rural en manejo de recursos naturales.	Ejecución de talleres de formación para el manejo de recursos naturales, agricultura ecológica y convivencia pacífica	Incl pla ma de cor sue
Trabajo social y desarrollo agropecuario	Fondo municipal agropecuario de garantías FOMAG	Solicitud de aprobación de la creación de FOMAG	Solicitud aprobada por el concejo municipal	Act apr reg del
Programas y proyectos ambientales	Manejo integral de residuos sólidos	Fomentar e incentivar a la comunidad en el manejo de residuos sólidos	Manejo de los residuos inorgánicos y orgánicos por parte de operarios.	Ca cha cor esc col inc ma res
Programas y proyectos ambientales	Establecimiento de 300 hectáreas agroforestales con caña panelera en los municipios de Consaca, Linares, Sandona, Samaniego y Ancuya.	Socialización, capacitación y instalación de viveros para producción material vegetal	Fase operativa iniciada con 100 cañicultores inscritos afiliados a ASOPANELA	Ins gen en con bla cer
Programas y proyectos ambientales	Capacitación y gestión ambiental en el municipio de Ancuya.	Estudio evaluativo micro cuenca quebrada Honda	Estudio hecho por parte de estudiantes de Geografía de la Universidad de Nariño	Imp cor est eva pro con la r

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
 MUNICIPIO DE ANCUYA
 CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004

SECTOR : AGROPECUARIO

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		ME
		Indicador inicial	Indicador actual	
Programas y proyectos ambientales	Capacitación y gestión ambiental en el municipio de Ancuya.	Construcción de 5 tanques como abrevaderos en la microcuenca	Identificación de 5 sitios de la microcuenca para abrevaderos	Co 5 en est par el con fue

**CUADRO N.11 DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004**

SECTOR : OBRAS PUBLICAS

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		ME
		Indicador inicial	Indicador actual	
Mantenimiento y mejoramiento de vías	Ampliación de la banca sector la Floresta	Camino de herradura (transitado por personas y animales) para desplazamiento de carga	Apertura de la vía sector La Floresta	Am vía sec Flo
Mantenimiento y mejoramiento de vías	Mantenimiento de vías	Mantenimiento rutinario	Mantenimiento por parte de técnicos e ingenieros con ampliación de vías urbanas y rurales del municipio	Me de urb rura
Mantenimiento y mejoramiento de vías	Construcción de polideportivo vereda el ingenio	Construcción del polideportivo como escenario con la participación directa de la secretaria de obras	Polideportivo en construcción para el desarrollo de programas deportivos y recreativos	Co del par del rec
Mantenimiento y mejoramiento de vías	Construcción de 3 polideportivos veredas de casa vieja, guapumag y loma baja	Construcción del polideportivo como escenario con la participación directa de la secretaria de obras	Polideportivos en construcción para el desarrollo de programas deportivos y recreativos	Co los pol par del rec
Pavimentación de calles	Pavimentación de vías urbanas	40% de las calles urbanas pavimentadas	50% de las calles urbanas pavimentadas	Pa de ad con asf
Apertura de vías	Apertura de las vías veredales el collal y las paredes	Caminos de herradura (transitado por personas y animales) para desplazamiento de carga	Apertura de las vías de las veredas El Collal y las Paredes	Am ape vía ver Co Pa
Mantenimiento y mejoramiento de vías	Mejoramiento de la vía la granja- Ancuya	Caminos de herradura (transitado por personas y animales) para desplazamiento de carga	Mejoramiento realizado por secretaria de obras publicas y ingenieros encargados	Co de gra

**CUADRO N.12 DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004**

SECTOR : EDUCACION

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		ME
		Indicador inicial	Indicador actual	
Inversión Restaurantes Escolares	Inversión de recursos por parte del ICBF para alimentación escolar	Proyecto encaminado a mejorar la alimentación escolar	Inversión de recursos totalizado por parte del ICBF	Ben tota est la y pro alir esc
Inversión Restaurantes Escolares	Giro adicional complementado por el ICBF hacia las asociaciones escolares de Integral Ancuya, Llano Ingenio y Yananchá.	3 Asociaciones escolares de Ancuya creadas	Giro adicional encaminado para la totalidad del estudiantado del municipio de Ancuya	Ben tota asc esc mu Anc
Transporte Escolar	Transporte escolar por contrato para estudiantes del casco rural del municipio de Ancuya	Estudiantes de todos los grados de todas las instituciones educativas sin transporte escolar	298 estudiantes de la zona rural del municipio de todos los grados de todas las instituciones educativas beneficiados con el transporte escolar	Ben tota est cas mu tran esc

**CUADRO N. 13 DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004**

SECTOR : CULTURA

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		ME
		Indicador inicial	Indicador actual	
FORMACIÓN ARTÍSTICA	Adquisición de vestuario para grupo de Danzas del municipio	Un solo vestuario	Dos vestuarios	Me arti gru Da
FORMACIÓN ARTÍSTICA	Creación y Compra de vestuario para danzantes del municipio	No existía Grupo	Un vestuario para grupo de 70 integrantes	Me par arti mu
FORMACIÓN ARTÍSTICA	Intercambios Culturales intermunicipales	No existían intercambios culturales	Desarrollo cultural con municipios del departamento	Inte cul agr
FORMACIÓN ARTÍSTICA	Escuela de Prebanda del municipio de ancuya	No existía escuela	Escuela de música del municipio de Ancuya	Re arti niñ

**CUADRO N.14 DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO E ANCUYA
CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004**

SECTOR: SALUD

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		
		Indicador inicial	Indicador actual	Pro
ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES DE LA INFANCIA				
ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES DE LA INFANCIA	Esquema completo de vacunación	Numero y porcentaje de menores de un año con esquema completo de vacunación	Niños menores de 5 años con esquema completo de vacunación	El me año esq com vac seg
ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES DE LA INFANCIA	Vacunación a niños menores de 5 años	Porcentaje de coberturas de vacunación con niños menores de 5 años	Cobertura de vacunación en niños menores de 5 años completa	Lo cob vac útil niñ de
ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES DE LA INFANCIA	Realización de monitoreos	Porcentaje de cumplimiento de realización de monitoreos de cobertura de vacunación	Cobertura de monitoreos completa	100 mu mo cob
ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES DE LA INFANCIA	Vacunación con Triple Viral	Numero y porcentaje de niños de 1 año vacunados con triple viral	Niños vacunados con Triple viral	95 año con
ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES DE LA INFANCIA	Inventario de red de frío	Porcentaje de realización Inventario de red de frío	Inventario de red de frío completo	Inv red rea 100
ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES DE LA INFANCIA	Implementación estrategia AIEPI	Numero y porcentaje e funcionarios de salud capacitados y comprometidos con la implementación de la estrategia	implementación de la estrategia incompleta	Imp de AIE 200

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004

SECTOR: SALUD

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		
		Indicador inicial	Indicador actual	Pro
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Formulación del plan territorial integral de SSR	Numero y porcentaje de entidades municipales que participan y conocen la formulación y ejecución de la política de salud sexual y reproductiva	Plan territorial integral no se encuentra elaborado	For eje Pla Inte
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Estrategia de información de SSR	Numero de estrategias de información, educación y movilización en SSR implementadas	Estrategias e información en funcionamiento	Imp de de edu con en
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Guías de atención en SSR	Numero y porcentaje de guías de atención en SSR aplicadas.	Porcentaje de implementación de las normas técnicas	Imp de téc de SS
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Estrategias de información para adolescentes en SSR	Numero y porcentaje de adolescentes cubiertos con estrategias de información, educación y movilización social en SSR	Estrategias de información cubiertas en 80%	El ado cub est info edu mo soc
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Citología a mujeres municipio de ANCUYA	Numero de mujeres cubiertas con citología cervico vaginal según esquema 1-1-3	Citología a mujeres en el municipio en proceso	El mu cito vagi esq
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Plan de eliminación de la Sífilis	Numero y porcentaje de gestantes incluidas en las acciones de eliminación de sífilis congénita	Gestantes vinculadas en el Plan de eliminación de Sífilis	El ges vin inc Pla elir la con

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004

SECTOR: SALUD

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		
		Indicador inicial	Indicador actual	Pro
SALUD SEXUAL Y PREVENTIVA	Promoción del uso del Condón	Numero de estrategias desarrolladas para promoción del uso del condón	Estrategias de promoción en proceso	Pro usc
SALUD NUTRICIONAL	Plan territorial de seguridad alimentaria	elaboración y ejecución del Plan territorial de seguridad alimentaria	Plan territorial de seguridad alimentaría no elaborado	Pla de alir ela Eje 20°
SALUD NUTRICIONAL	Estrategia IEC para promoción de la nutrición	Numero y porcentaje de estrategias de IEC para promoción de la nutrición, alimentación sana y lactancia materna	Implementación de estrategias	Imp de IEC pro nut alir sar ma 50°
SALUD NUTRICIONAL	Suplementación con micro nutrientes	Numero y porcentaje de gestantes vinculadas que reciben suplementacion con micro nutrientes	Suplementacion con micro nutrientes en proceso	Ma ges vin rec sup con nut

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
 MUNICIPIO DE ANCUYA
 CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004

SECTOR: SALUD

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		Pro
		Indicador inicial	Indicador actual	
SALUD NUTRICIONAL	Programas de desparasitacion para niños	Numero e niños menores de 5 años vinculados en hogares de bienestar y familias en acción en programas de desparasitacion	programas de desparasitacion	30% me añ de bie fam acc e p des y sup con nut

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004

SECTOR : SALUD

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		ME
		Indicador inicial	Indicador actual	
SALUD NUTRICIONAL	Programa de recuperación nutricional	Numero y porcentaje de niños menores de 3 años de estratos 1 y 2 no afiliados al SGSSS y no inscritos en programas del ICBF	Programa de recuperación nutricional	Pro 40% me añ est no SG ins nin pro ICE enc el rec nut
SALUD NUTRICIONAL	Capacitación Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la infancia	Numero y porcentaje de funcionarios de personal de salud de la IPS municipal capacitados en la estrategia IAMI	Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la infancia en desarrollo	80% per sal enf pro rur cap sob est
SALUD NUTRICIONAL	Grupos de apoyo a la lactancia materna	Numero de grupos de apoyo a la lactancia maternal conformados y operando	Conformación grupos de apoyo	Co de apo Lac ma cap un
SALUD MENTAL PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EL ABUSO SEXUAL	Diagnostico municipal de salud mental	Numero y porcentaje de entidades municipales que participan en la realización del diagnostico municipal de salud mental	Diagnostico municipal de salud mental en elaboración	Dia mu sal cor viol gen fam ela

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

MUNICIPIO DE ANCUYA

CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004

SECTOR. SALUD

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		ME
		Indicador inicial	Indicador actual	
SALUD MENTAL PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EL ABUSO SEXUAL	Plan territorial de salud mental para prevención, vigilancia y control de casos VIF	Numero y porcentaje de instituciones municipales participantes en la formulación del plan territorial de salud mental	formulación del plan territorial de salud mental	Pro Pla de par pre vigi con VIF sui ela con con ins mu
SALUD MENTAL PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EL ABUSO SEXUAL	Red de apoyo de prevención, vigilancia y control de casos VIF	Numero y porcentaje de entidades que conforman la red municipal de prevención, vigilancia y control de VIF	Red de apoyo de prevención, vigilancia y control de casos VIF conformada	Re de de vigi con VIF con ins mu
SALUD MENTAL PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EL ABUSO SEXUAL	Estrategia Habilidades para vivir	Numero y porcentaje de instituciones educativas que desarrollan la estrategia Habilidades para vivir	instituciones educativas del municipio desarrollando la estrategia Habilidades para vivir la incluyen del PEI	9 edu mu des est Ha par
SALUD MENTAL PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EL ABUSO SEXUAL	Procesos de movilización social por el buen trato	Numero de instituciones y grupos municipales participantes en Procesos de movilización social por el buen trato	Instituciones y grupos municipales participantes	25 fun Ins gru mu inv la soc pro bue

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

MUNICIPIO DE ANCUYA

CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004

SECTOR. SALUD

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		ME
		Indicador inicial	Indicador actual	
SALUD MENTAL	Red de protección y apoyo social a las víctimas de la violencia y abuso sexual e intra familiar	Numero de instituciones integradas a la Red de protección y apoyo social a las víctimas de la violencia	Porcentaje de operatividad Red de apoyo	Pro Re pro apo las la abu intr con ope 50%
SALUD MENTAL	Modelo de atención integral de la violencia domestica y sexual	Numero y porcentaje de personas victimas de violencia domestica y sexual atendidas	Porcentaje de implementación del modelo	Mo ate de don sex imp
IMPACTO EN SALUD DE LA VIOLENCIA, POLÍTICAS DE SALUD Y REDUCCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	Diagnostico municipal de salud mental	Numero y porcentaje de entidades municipales participantes en el diagnostico municipal de salud mental	diagnostico municipal de salud mental en elaboración	Dia mu sal con con sus psi ela
IMPACTO EN SALUD DE LA VIOLENCIA, POLÍTICAS DE SALUD Y REDUCCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	Plan territorial de salud mental	Numero y porcentaje de entidades municipales participantes en la formulación del Plan territorial de salud mental y reducción de la demanda de sustancias psicoactivas	entidades municipales participantes en la formulación del Plan territorial de salud mental y reducción de la demanda de sustancias psicoactivas elaborado	Pla de y la sus psi ela

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004

SECTOR : SALUD

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		ME
		Indicador inicial	Indicador actual	
IMPACTO EN SALUD DE LA VIOLENCIA, POLÍTICAS DE SALUD Y REDUCCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	Red de protección y apoyo social en salud mental	Numero y porcentaje de instituciones que conforman la red de protección y apoyo social	Participación de instituciones que conforman la red de protección y apoyo social	Pro
IMPACTO EN SALUD DE LA VIOLENCIA, POLÍTICAS DE SALUD Y REDUCCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	Estrategias Vida sin drogas y habilidades para vivir para la prevención de drogadicción, alcoholismo y tabaquismo	Numero de instituciones educativas con actividades incluidas en el PEI	instituciones educativas desarrollando las Estrategias Vida sin drogas y habilidades para vivir para la prevención de drogadicción, alcoholismo y tabaquismo	9
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA	Caracterización de unidades generadoras de datos de vigilancia	Censo caracterización de unidades generadoras de datos e vigilancia	Identificación de unidades generadoras de datos de vigilancia	Ide
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA	Unidades municipales de vigilancia	Operación de unidades municipales de vigilancia en salud publica	Unidades municipales de vigilancia en salud publica	CC
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA	Reporte de las enfermedades de notificación obligatoria	Reporte de las enfermedades de notificación obligatoria al SIV	notificación obligatoria al SIV	Not

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004
SECTOR. SALUD

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		ME
		Indicador inicial	Indicador actual	
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA	Capacitación COVECOM		COVECOM en capacitación	Pro CC cap un
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA	Análisis de la situación de salud pública	Actualización del análisis de la situación de salud municipal	análisis de la situación de salud municipal actualizado	ana situ sal actu
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA	Comité de vigilancia de la mortalidad materna y perinatal	Conformación del comité de vigilancia de la mortalidad materna y perinatal	Operación del comité de vigilancia de la mortalidad materna y perinatal	Co del vigi mo ma per nor
SALUD AMBIENTAL	Censo sanitario	Numero y porcentaje de viviendas incluidas en el censo sanitario actualizado	porcentaje de viviendas incluidas en el censo sanitario actualizado	Cen mu ela 100
SALUD AMBIENTAL	Acciones de inspección, control del ambiente y control de zoonosis	Porcentaje de ejecución de Acciones de inspección, control del ambiente y control de zoonosis	Vigilancia y control ejecución de Acciones de inspección, control del ambiente y control de zoonosis	Des acc ins vigi con am con zoo 100
SALUD AMBIENTAL	Implementación estrategia IEC	Numero y porcentaje de estrategia IEC implementada	porcentaje de población con estrategia IEC	Est info edu con imp en sob pro am sal

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004
SECTOR. SALUD

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		ME
		Indicador inicial	Indicador actual	
ENFERMEDADES ZONOTICAS	Actualización del censo de población canina, felina y equina	Porcentaje de cumplimiento de actualización de censo de población canina, felina y equina	cumplimiento de actualización de censo de población canina, felina y equina	Pro Act del foc est del 100
ENFERMEDADES ZONOTICAS	Vacunación antirrábica canina	Porcentaje de vacunación canina	Porcentaje de vacunación canina alcanzado	Co vac ant can
ENFERMEDADES ZONOTICAS	Accidentes por animales transmisores de rabia	Numero y porcentaje de accidentes por animales potencialmente transmisores de rabia para ofrecer atención oportuna y adecuada	porcentaje de accidentes por animales potencialmente transmisores de rabia actualizado	Ca acc rab ate ope 100
ENFERMEDADES ZONOTICAS	Animales potencialmente transmisores de rabia	Numero y porcentaje de animales potencialmente transmisores de rabia	animales potencialmente transmisores de rabia en observación	100 ani mo sea

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004

SECTOR: SALUD

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		ME
		Indicador Inicial	Indicador actual	
NOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS	Plan territorial para prevención de enfermedades crónicas	Numero y porcentaje de entidades municipales las cuales concertan y formulan el plan territorial	Formulación del plan territorial intersectorial para prevención de enfermedades crónicas	Pro Pla pa de enf cró tra pla con con las mu
NOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS	Línea de base CAP	numero y porcentaje de entidades municipales que participan en la construcción y conocen la línea base CAP	Entidades municipales participantes en la construcción y conocen la línea base CAP y los factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas	Lín CA fac ries asc enf cró tra dis
NOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS	Estrategias institucionales Libres de humo y alcohol	Numero y porcentaje de instituciones educativas libres de humo y alcohol, nutrición saludable y actividad física y las incluyen en el PEI 2004-2005	Instituciones educativas involucradas en estrategias institucionales	9 edu des est ins libr alco nut sal act las el 200

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004
SECTOR: SALUD

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		ME
		Indicador. Inicial	Indicador.actual	
NOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS	Estrategia lugares de trabajo libres de humo y alcohol	Numero y porcentaje de instituciones no educativas que desarrollen la estrategia libres de humo y alcohol	Instituciones no educativas desarrollando la estrategia	4 no del des est Luq tra h
NOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS	Promoción de la actividad física	Numero y porcentaje de entidades y grupos asociados que promueven la actividad	Entidades y grupos asociados promoviendo la actividad	En y/o mu rea act pro act
NOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS	Estrategias de IEC sobre promoción de la actividad física	Numero y porcentaje de estrategias IEC sobre los estilos vida saludable implementado en las zonas urbana y rural	Estrategias IEC implementada en la zona urbana y rural	Se est IEC pro act red tab die cor per hip dia fun per sal org ins edu pob ger

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004
SECTOR: SALUD

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		ME
		Indicador. Inicial	Indicador. actual	
TUBERCULOSIS Y LEPROSIS	Tratamiento de Tuberculosis	Numero y porcentaje de pacientes con tratamiento estrictamente supervisado	pacientes con tratamiento estrictamente supervisado	El pa dia tub not IPS rec trat est sup
TUBERCULOSIS Y LEPROSIS	Red de microscopia y diagnostico de TBC	Conformación Red de microscopia y diagnostico de TBC	Red de microscopia y diagnostico de TBC conformada	Co Re mic dia TB
TUBERCULOSIS Y LEPROSIS	Implementación de la estrategia IPC	Numero y porcentaje de personas cubiertas por las acciones de IEC	Porcentaje de implementación de la estrategia IEC	Imp de de 85%
TUBERCULOSIS Y LEPROSIS	Canalización de sintomáticos de piel y sistema nervioso.	Numero de estrategias y porcentaje de búsqueda y canalización de sintomáticos de piel y nervios perifericos		
TUBERCULOSIS Y LEPROSIS	Canalización de sintomáticos respiratorios	Numero de estrategias y porcentaje de cobertura de búsqueda y canalización de sintomáticos	cobertura de búsqueda y canalización de sintomáticos	bús car sin res un

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004

SECTOR: SALUD

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		ME
		Indicador. Inicial	Indicador. actual	
TUBERCULOSIS Y LEPROA	Tratamiento de Tuberculosis	Numero y porcentaje de pacientes con tratamiento estrictamente supervisado	pacientes con tratamiento estrictamente supervisado	El pa dia tub not IPS rec trat est sup
TUBERCULOSIS Y LEPROA	Red de microscopia y diagnostico de TBC	Conformación Red de microscopia y diagnostico de TBC	Red de microscopia y diagnostico de TBC conformada	Co Re mic dia TB
TUBERCULOSIS Y LEPROA	Implementación de la estrategia IPC	Numero y porcentaje de personas cubiertas por las acciones de IEC	Porcentaje de implementación de la estrategia IEC	Imp de de 85
TUBERCULOSIS Y LEPROA	Canalización de sintomáticos de piel y sistema nervioso.	Numero de estrategias y porcentaje de búsqueda y canalización de sintomáticos de piel y nervios periféricos	estrategias de búsqueda y canalización de sintomáticos de piel y nervios periféricos	bús car sin pie per un

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004

SECTOR: SALUD

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		ME
		Indicador. Inicial	Indicador. actual	
TUBERCULOSIS Y LEPROSA	Capacitación del personal de salud de la IPS		Porcentaje de capacitación a IPS en la guía de atención integral de la lepra	Pro Ca per sal sob ate de un
ESCUELAS SALUDABLES	Centros educativos participantes de la red escuelas saludables	Numero y porcentaje de centros educativos participantes en la red	Total de centros donde se ha promovido la estrategia	9 arti red sal
ESCUELAS SALUDABLES	Escuelas con estrategia integrada a los PEI	Numero y porcentaje de escuelas con estrategia integrada a los PEI	Total de centros donde se ha promovido la estrategia	9 sal inte PEI
ESCUELAS SALUDABLES	Talleres programados	Numero de talleres ejecutados para cada proceso	Ejecución de talleres	Tal pro par pro
ESCUELAS SALUDABLES	Prevención de enfermedades	Numero de escolares cubiertos con acciones de prevención de las enfermedades	Total de escolares intervenidos con la estrategia	Cu acc pre enf
ESCUELAS SALUDABLES	Tamizaje visual	Porcentaje de niños con tamizaje visual realizado	niños con tamizaje visual realizado	Tam rea
ESCUELAS SALUDABLES	Procesos preventivos		Numero de docentes prevenicionistas capacitados	Doc cap pro pre

**CUADRO N. 15 DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004**

SECTOR: DEPORTE Y RECREACION

Programa	Nombre del proyecto	INDICADORES		METAS		% Cumplimiento
		Indicador inicial	Indicador actual	Programado	Ejecutado	
Practica del deporte y la recreación	Campeonato Inter. Galladas de FUTSAL	Organización, publicidad y reuniones	Evento desarrollado satisfactoriamente	Realización Campeonato	Campeonato desarrollado	100%
Practica del deporte y la recreación	Clásica 3 de Julio	Organización, publicidad y reuniones	Evento desarrollado satisfactoriamente	Realización de Clásica de Ciclismo	Clásica de ciclismo desarrollada	100%
Practica del deporte y la recreación	Torneo Aguinaldo FUTSAL y Baloncesto	Organización, publicidad y reuniones	Evento desarrollado satisfactoriamente	Realización de Torneo de aguinaldo	Torneo desarrollado	100%
Practica del deporte y la recreación	Caminatas Ecológicas	Organización, publicidad y reuniones	Evento desarrollado satisfactoriamente	Realización caminatas ecológicas	Caminatas ecológicas	100%
Practica del deporte y la recreación	JUEGOS RURALES Y URBANOS	Organización, publicidad y reuniones	Evento desarrollado satisfactoriamente	Realización de los juegos urbanos y rurales, incentivo para la practica del deporte para la población urbana y rural	Juegos urbanos y rurales culminados	100%
Practica del deporte y la recreación	Intercambios deportivos	Organización, publicidad y reuniones	Evento desarrollado satisfactoriamente	Intercambios deportivos	Intercambios deportivos culminados	100%
Practica del deporte y la recreación	Dotación Implementos deportivos en veredas	Organización, publicidad y reuniones	Evento desarrollado satisfactoriamente	Dotación de implementos deportivos a las veredas	Dotación de implementos deportivos a las veredas en su totalidad	100%
Practica del deporte y la recreación	Escuelas de formación deportiva	Organización, publicidad y reuniones	Evento desarrollado satisfactoriamente	Formación deportiva e incentivo de la practica del deporte	Formación deportiva desarrollada a la población	100%
Practica del deporte y la recreación	Dotación Implementos Instituciones educativas	Organización, publicidad y reuniones	Evento desarrollado satisfactoriamente	Dotación de implementos deportivos a las instituciones educativas para la practica del deporte	Dotación de implementos deportivos en su totalidad	100%
Capacitación	Instructores y monitores	Organización, publicidad y reuniones	Evento desarrollado satisfactoriamente	Capacitaciones	Instructores y monitores capacitados	100%
Construcción Polideportivos	Convenio Construcción 4 Polideportivos	Estudio de factibilidad	Construcción de polideportivos	Finalización construcción polideportivos	Construcción del 75% de los polideportivos	75%

CUADRO N.16 DEPARTAMENTO DE NARIÑO

**MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO FINANCIERO 2004**

SECTOR: OBRAS PUBLICAS

Cifras en millones de pesos

PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO ANUAL			SG
		Programado	Ejecutado	% cumplimiento	
Mantenimiento y/o mejoramiento de vías	Ampliación de la banca sector La Floresta	22.000.000	28.900.000	131.36%	
Mantenimiento y/o mejoramiento de vías	Mantenimiento de vías	15.000.000	39.757.910	265.05%	
	Construcción de polideportivo Vereda El Ingenio	15.000.000	22.000.000	146.67%	
	Construcción de tres polideportivos en las veredas de Casa Vieja, Guapumag y Loma baja	30.000.000	44.937.889	149.79%	
Pavimentación de calles	Pavimentación de vías urbanas	62.000.000	69.581.360	112.23%	
Apertura de vías	Apertura de las vías veredales El collal y las Paredes	42.000.000	12.000.000	28.57%	
Mantenimiento y mejoramiento de vías	Mejoramiento de la vía la Granja - Ancuya	40.000.000	20.000.000	50.00%	

**CUADRO N.17 DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO FINANCIERO 2004**

SECTOR: DEPORTE

Cifras en millones de pesos

PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO ANUAL			SG
		Programado	Ejecutado	% cumplimiento	
Practica de Deporte y la Recreación	Campeonato Inter. Galladas de Fútbol de salón	1.200.000	1.200.000	100%	1.2
	Clásica de ciclismo 3 de Julio	1.000.000	1.000.000	100%	1.0
	Torneo de Aguinaldo de Fútbol de Salón y Baloncesto	1.000.000	1.000.000	100%	
Capacitaciones	Caminatas Ecológicas	300.000	300.000	100%	300
	Capacitación para Instructores y monitores deportivos	1.000.000	700.000	70%	700
Practica de deporte y la recreación	Intercambios Deportivos	1.000.000	1.000.000	100%	1.0
	Dotación Implementos Deportivos Veredal	3.500.000	3.500.000	100%	3.5
	Escuelas de Formación Deportiva	1.500.000	1.500.000	100%	1.5
	Dotación Implementos Deportivos Instituciones Educativas	2.000.000	2.000.000	100%	2.0
Construcción de Polideportivos	Convenio Construcción de 4 Polideportivos	45.000.000	11.753.819	26.12%	
Practica de deporte y la recreación	JUEGOS RURALES Y URBANOS	5.000.000	8.000.000	160%	5.0

**CUADRO N.18 DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO FINANCIERO 2004**

SECTOR: EDUCACION

Cifras en millones de pesos

PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO ANUAL			SG
		Programado	Ejecutado	% cumplimiento	
Inversión restaurantes escolares	Inversión de recursos por parte del ICBF para alimentación escolar (Ley 715)	61.000.000	56.710.960	92.9%	61.
	Giro adicional complementado por el ICBF hacia las asociaciones escolares de Integral Ancuya, Llano Ingenio y Yananchá.	95.440.800	95.440.800	100%	95.
Transporte Escolar	Transporte escolar por contrato	55.130.000	55.130.000	100%	55.

**CUADRO N.19 DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO FINANCIERO 2004**

SECTOR: AGROPECUARIO

Cifras en millones de pesos

PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO ANUAL			SG
		Programado	Ejecutado	% cumplimiento	
Proceso Organizativo y manejo socio empresarial	Organización y legalización de grupos asociativos Cajacal, Piedra Larga y Cocha Blanca	4.480.000	4.750.000	106%	4.4
	Reorganización y fortalecimiento grupo asociativo Pedregal y Balcón	2.000.000	2.000.000	100%	2.0
Fomento y desarrollo de la Piscicultura	Fortalecimiento grupo asociativo, capacitación social	540.000	540.000	100%	540
	Capacitación Técnica	360.000	340.000	94%	340
	Construcción adecuación de Estanques y manejo técnico ambiental	5.300.000	5.300.000	100%	5.3
Montaje de porquerizas comunitarias para cría, levante y ceba en el municipio de Ancuya	Organización y legalización grupo asociativo Santa Rosa Indo.	1.920.000	1.920.000	100%	1.9
	Dotación de marranas de cría, construcción de porquerizas, capacitación, visitas a finca, Evaluación y seguimiento.	5.440.000	10.340.000	190%	5.4
	Comercialización con grupos asociativos, construcción de porquerizas y asistencia técnica	5.830.000	7.400.000	126.9%	5.8
Protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales	Educación ambiental y capacitación técnica	3.195.000	3.000.000	96%	3.0
Conformación de tres grupos ecológicos Yananchá, Loma, Ingenio, Fortalecimiento grupo ecológico Instituto Carlos Albornoz	Capacitación Técnica y tramites legales	610.000	610.000	100%	610
Producción de material vegetal Casco urbano	Fortalecimiento en la obtención de especies forestales y frutales	670.000	670.000	100%	670
Proyecto Agricultura ecológica	Establecimiento de parcelas demostrativas Capacitación , control y seguimiento y fortalecimiento grupo ecológico	11.450.000	27.850.000	141.1%	11.4
Protección y conservación del medio ambiente	Asesoría técnica impacto ambiental Trapiche asociativo Vereda Cocha Blanca	710.000	710.000	100%	710
Producción de material vegetal, Vereda El ingenio	Adecuación del vivero Producción material vegetal, Banco Guadua y especies Nativa	2.000.000	2.500.000	125%	2.0
Ornamentación y mantenimiento zona recreativa el Llano y Parque Recreacional	Mantenimiento zona verde, Coliseo y parque municipal	500.000	500.000	100%	500
Asistencia técnica en caña panelera a grupos asociativos del municipio	Organización y legalización grupo asociativo La Loma	1.480.000	2.280.000	154%	1.4
	Reorganización y fortalecimiento grupo asociativo La Quinua y Casa Vieja	2.000.000	2.000.000	100%	2.0
Asistencia técnica en caña panelera a grupos asociativos del municipio	Capacitación, fortalecimiento y fomento técnico en control biológico en (Diatrea sacharalis)	2.098.000	3.378.000	161%	2.0
Uso adecuado y eficaz de productos para la protección de cultivos.	Capacitación	150.000	150.000	100%	150
Evaluación de cultivos	Fortalecimiento	360.000	360.000	100%	360
Incremento de los rendimientos y calidad de Maíz semestral	Manejo técnico, transformación y comercialización	9.340.000	11.140.000	119.2%	9.3

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO FINANCIERO 2004

SECTOR: AGROPECUARIO

Cifras en millones de pesos

PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO ANUAL			SG
		Programado	Ejecutado	% cumplimiento	
Racionalización en el uso de Agroquímicos en el cultivo de Tomate de Mesa y organización de productores	Manejo técnico, transformación y comercialización	9.520.000	9.660.000	101.4%	9.5
Capacitación y fomento para el establecimiento de 24 Hectáreas de Lulo y organización de productores	Capacitación Cosecha y manejo postcosecha, comercialización y establecimiento y seguimiento del cultivo	5.160.000	5.160.000	100%	5.1
Diversificación cultivos en el municipio de Ancuya (Quinoa, Stevia)	Capacitación, socialización y establecimiento de 5 ensayos	2.750.000	2.750.000	100%	2.7
Montaje e implementación de dos granjas integrales en el municipio de Ancuya	Capacitación ,socialización y Montaje de granjas	200.720.000	200.720.000	100%	200
Creación Fondo Municipal Agropecuario de garantías (FOMAG)	Aprobación ante el concejo, reglamentación y funcionamiento del Fondo	40.660.000	40.660.000	100%	40.
Manejo integral de residuos sólidos en la cabecera municipal	Construcción planta para el manejo integral de residuos sólidos	110.000.000	110.000.000	100%	110

**CUADRO N.20 DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO FINANCIERO 2004**

SECTOR: CULTURA

Cifras en millones de pesos

PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO ANUAL			SG
		Programado	Ejecutado	% cumplimiento	
FORMACIÓN ARTISTICA	Creación y dotación para el grupo de danzantes	2.500.000	2.500.000	100%	
	Escuela de Formación artística de Teatro y pintura en el municipio de Ancuya	8.000.000	8.000.000	100%	
	Escuela infantil de música en Prebanda	8.300.000	8.300.000	100%	
FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE ANCUYA	Programación Religiosa y Cultural en las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de la Visitación	15.300.000	15.300.000	100%	

**CUADRO N. 21 DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO FINANCIERO 2004**

SECTOR: SALUD

Cifras en millones de pesos

PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO ANUAL			SG
		Programado	Ejecutado	% cumplimiento	
Proyectos PAB (Plan de atención básica), ordenes de suministro y de servicios	Programa ampliado de inmunizaciones	15.472.500	14.957.600	96.6%	15.
	Salud ambiental y zoonosis	15.158.000	10.092.900	66.5%	15.
	Plan Boquitas Sanas	1.315.000	1.117.600	84.9%	1.3
	Estilos de vida y salud mental	11.898.000	11.224.500	94.3%	11.
	Vigilancia en salud publica	822.000	1.267.000	154.1%	822.
	Salud sexual y reproductiva	4.194.000	3.800.000	90.6%	4.1
	Salud nutricional	11.029.000	10.458.450	94.8%	11.
	Tuberculosis y lepra	2.470.000	1.660.000	67.2%	2.4
	Gestión PAB	38.300.850	33.763.850	88.1%	38.
	IEC	16.800.900	16.566.900	98.6%	16.
Gestión PAB (Plan de atención Básica)	Computador para programa PAI	4.500.000	2.563.000	56.9%	4.5
	Escritorios para oficina, TV, VCD	2.409.000	2.409.000	100%	2.4
	Transporte técnico de saneamiento	3.000.000	1.000.000	33.3%	3.0
	Papelería Insumos PAB	3.000.000	1.475.000	49.1%	3.0
	Teatrino	500.000	500.000	100%	500.
	Carpas para actividades PAB	800.000	1.400.000	175%	800.
	Mantenimiento de equipos	1.000.000	151.250	15.1%	1.0
	Congelador PAI	1.000.000	1.346.000	134.6%	1.0
	Personal para digitar PAISOAHT	2.800.000	2.400.000	85.7%	2.8
	Videos y multiplicación	500.000	829.500	165.9%	500.
	Contratación de psicóloga	10.000.000	11.000.000	110%	10.
	Contratación de enfermera PAI	8.400.000	8.400.000	100%	8.4
Información Educación y comunicación	Divulgación proyectos Emisora Calor Stereo	1.500.000	1.300.000	86.6%	1.5
	Divulgación proyectos Emisora Digital Stereo	1.200.000	1.000.000	83.3%	1.2
	Celebración Día del Niño	1.100.000	392.100	35.64%	1.1
	Perifoneo en diferentes campañas	1.000.000	645.000	64.5%	1.0
	Cartilla de promoción de programas	9.000.000	9.600.000	106.66%	9.0
	Celebración Día del SIDA	2.000.000	3.805.300	190.2%	2.0

**CAPITULO V.
10. INFORME DE GESTION**

**DEPARTAMENTO DE NARIÑO
SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ANCUYA 2004-2007
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

Inducción Y Capacitación Por Parte De La Secretaria De Planeación Departamental

La Secretaria de planeación departamental con la aceptación del proyecto “Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal de Ancuya”, se dio auge al proceso de inducción y capacitación del componente teórico del proyecto, en el cual se propuso un esquema de trabajo donde se tendrá como principal herramienta el Plan de desarrollo municipal de Ancuya, el cual se postulo a nivel nacional como uno de los mejores Planes de Desarrollo.

La capacitación por parte de la Secretaria de Planeación propuso el siguiente plan de trabajo:

- Estudio del Plan de desarrollo de Ancuya
- Elaboración del Plan Plurianual de inversiones 2004-2007
- Elaboración de la ficha Cumplimiento de Indicadores y Metas Año 2004
- Elaboración de la ficha Cumplimiento Financiero Año 2004
- Elaboración de la ficha Plan de Acción Año 2005
- Realización y Entrega del informe de Gestión

ESTUDIO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE ANCUYA

En el inicio del proyecto se estudio el Plan de Desarrollo del municipio de Ancuya, el cual fue diseñado con todos los requisitos legales, determinando los diferentes programas y proyectos que se desarrollaran en el periodo 2004-2007, los cuales se indican en el PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES, que es la base primaria de nuestro proyecto.

El Plan Plurianual de Inversiones 2004-2007 indica los diferentes proyectos que se realizaran en el periodo de mandato, los cuales se diseñaron por parte de planeadores y en el cual se especifican las dificultades y necesidades que tienen la población de Ancuya.

Con la capacitación terminada, nuestro primer trabajo era determinar que se necesitaba incluir en El Plan Plurianual de Inversiones y en cada uno de sus proyectos para establecer nuestro estudio. Como el Plan Plurianual estaba muy bien elaborado, la inclusión de Indicadores y Metas

de resultado y de producto en cada uno de los proyectos de cada Sector ya establecido y aceptado el financiamiento de cada uno de los proyectos.

El siguiente paso es la elaboración de la ficha Cumplimiento de Indicadores y Metas Año 2004 para cada uno de los proyectos desarrollados en el año 2004.

10.1.CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y METAS AÑO 2004

INFORME DE GESTION

Para la elaboración de la ficha Cumplimiento de Indicadores y Metas se elaboro un esquema donde se indica el sector o dependencia, el programa y/o proyecto en el cual se trabajo, la elaboración de Indicadores donde se desprende el indicador inicial del proyecto y su indicador actual, para las Metas determino La Meta programada y la meta ejecutada para cada proyecto y su porcentaje de cumplimiento.

Los sectores están divididos así:

- Obras Publicas
- Agropecuario
- Salud
- Educación
- Deporte
- Cultura

SECTOR OBRAS PUBLICAS

Los proyectos que se desarrollaron en el año 2004 y su gestión:

Ampliación de la vía banca sector la Floresta

Antes de su ampliación la vía banca sector La Floresta era un camino de herradura donde solo transitaban personas y animales, la ampliación de la vía se encuentra en un 90% y actualmente es transitable para vehículos y transporte de carga pesada, se continuara con el proceso en el año 2005.

Mantenimiento de vías

Para el mantenimiento de vías, los técnicos y ingenieros encargados hacen un mantenimiento regular de las vías ya sea para su apertura o para su reparación, para el año 2004 se hizo mantenimiento de las vías en un 55% de la totalidad de ellas.

Construcción de polideportivos

En convenio con la Secretaria de Obras y de Deporte se ha construido en un 90% 4 Polideportivos en veredas Casa vieja, Guapumag, Loma baja y el Ingenio, los cuales beneficiaran a la población rural en la practica del deporte y la recreación.

Apertura de las vías veredales el collal - las paredes y mejoramiento de la vía Granja- Ancuya

Antes de su ampliación las vías eran un camino de herradura donde solo transitaban personas y animales, la ampliación de las vías se encuentran en un 100% mejoradas y actualmente son transitables para vehículos y transporte de carga pesada, se continuara con el proceso en el año 2005.

SECTOR AGROPECUARIO

Asistencia técnica agropecuaria- eventual

El servicio técnico agropecuario se hizo con el fin de asistir a los productores agropecuarios con manejo técnico de las diferentes formas de producción, con la ayuda de las visitas hechas por los técnicos se ha logrado que se beneficien con este proyecto.

Capacitación y fortalecimiento a grupos asociativos

En el periodo de gobierno actual, se dio a lugar la creación de grupos asociativos agropecuarios, los cuales se beneficiaran con la construcción de un Trapiche, porquerizas (cría de cerdos), cultivos de bajo invernadero, manejo de parcelas para el cultivo de caña de azúcar, cosecha de lulo, maíz y demás frutas para su proceso y la construcción de un estanque para la producción piscícola.

Los diferentes modos de producción antes mencionados, tienen su aceptación por parte del municipio, debido a ello los grupos asociativos se beneficiaron con las diferentes capacitaciones hechas por los técnicos agropecuarios por cada uno de los medios de producción y su producto elaborado.

Por otra parte se programo créditos para madres de familia en beneficio de su terreno y la producción que esperan tener con este crédito y micro créditos por parte del Banco agrario de Sandona para la garantía de cada productor interesado en ellos.

Capacitación y apoyo a productores del municipio de Ancuya

Con el apoyo del programa a productores se logro establecer jornadas de vacunación hacia bovinos para la erradicación de enfermedades Carbón Bartoriano, Fiebre Aftosa, Brucelosis y encefalitis. Se hizo capacitaciones para incentivar al productor agropecuario en el cultivo de lulo con la entrega de Plántulas que incentiven la producción de este fruto y la evaluación de cultivos y producción piscícola la cual se hizo por parte de los técnicos hacia los productores.

Desarrollo de convenios institucionales

Se establecieron la Ejecución del proyecto Diseño, montaje y validación de sistemas productivos con agricultura ecológica para el fomento de la producción con fines ambientalistas, entrega de la semilla de los cultivos de Quinoa, Maíz, frijol y arveja a los agricultores de los diferentes sectores para el fomento de su producción y elaboración que ha empezado a establecerse muy buenas metas y Beneficiar a familias de bajos recursos con aportes para la producción de hortalizas y cría de aves para su sustento.

Trabajo social y desarrollo agropecuario

Se estableció capacitaciones hacia el estudiantado rural para el manejo de recursos naturales, agricultura ecológica y convivencia pacifica el cual ha brindado buenas relaciones entre los diferentes productores con el incentivo de este proyecto, y se formo el FOMAG para la obtención de créditos y su garantía.

Programas y proyectos ambientales

Se estableció el proyecto de manejo de residuos sólidos, con este programa se hizo un sistema de selección manual de residuos orgánicos y inorgánicos de los residuos, también se inicio con programa de educación ciudadana para el manejo de estos residuos, pero el programa fracasó debido a la falta de compromiso por parte de los recolectores de basura.

Se programó el proyecto de suministro de material vegetal hacia la comunidad rural y el estudiantado para el buen manejo de los recursos naturales y el beneficio que presenta el Laurel de Cera en la parte ambiental y agroindustrial con la entrega de 600 plántulas por usuario exactamente 50000 plántulas sembradas, por ello también se suministro fertilizantes químicos para su cuidado y cartilla técnica para el manejo y beneficio de l siembra de Laurel de Cera.

Ala vez, se identificaron sitios precisos para la construcción de tanques y el cierre con alambre con el fin de la no contaminación de aguas de la micro cuenca Quebrada Honda.

SECTOR EDUCACION

En el informe del año 2004, los programas de este sector también se encuentran ligados en convenio a otros sectores como la construcción de escuelas rurales en el sector de obras publicas, las capacitaciones que los técnicos agropecuarios en los diferentes proyectos institucionales que UMATA han hecho en las instituciones educativas, en deporte la formación deportiva, etc. Son proyectos logrados bajo la supervisión de

los diferentes secretarios de gobierno que en convenio con la secretaria de educación han determinado estos proyectos.

Los proyectos en el cual se determinaron afianzar metas fueron la **inversión de restaurantes escolares** donde se beneficio a la totalidad del estudiantado urbano y rural del municipio, los recursos son enviados por el ICBF. Además de ello fue destinado un giro adicional para las 3 asociaciones escolares en las cuales se beneficio totalmente a cada una de ellas para la distribución equitativa de estos recursos para cada estudiante perteneciente a cada asociación.

Y el proyecto **transporte escolar** que beneficio a 298 estudiantes de todas las instituciones educativas de la zona rural para su transporte hacia cada una de las veredas que habitan, este proyecto se hace con contrato con transportadores públicos del municipio.

SECTOR CULTURA

Los proyectos que se realizaron en el año 2004 tuvieron como fin la formación artística de los diferentes grupos culturales como son las danzas, escuela de prebanda musical hacia los jóvenes y los intercambios culturales con otros municipios del departamento.

Los programas efectuados fueron la adquisición de vestuario para el grupo de danzas del municipio, la conformación de la escuela de aprendizaje de instrumentos musicales y el intercambio cultural entre el municipio de Ancuya, Puerres y Consaca. Todos estos proyectos se realizaron satisfactoriamente.

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN

Los proyectos logrados por el ente deportivo tuvieron en general un cumplimiento del 100% ya que estos proyectos son realizados durante celebraciones religiosas, culturales y deportivas para incentivar la practica del deporte y la recreación. El proyecto más importante donde se logro gran acogida de la población fueron los juegos urbanos y rurales, el cual, se manifestó totalmente la población rural y urbana para los diferentes eventos de todas las disciplinas deportivas.

El proyecto que no se ha terminado es la construcción de los 4 polideportivos rurales que actualmente en convenio con la secretaria de obras se terminaran de construir en el presente año 2005. Se han construido 3 polideportivos y su apertura se determinara es este año.

SECTOR SALUD

En el correspondiente año 2004, el sector salud presento los diferentes proyectos en los programas establecidos en el PLAN DE ATENCIÓN BASICA y en donde su gestión corresponde a todos los proyectos que se lograron en el año 2004.

Los programas y sus proyectos fueron:

Enfermedades inmunoprevenibles de la infancia: Este programa se estableció para la prevención de enfermedades con la realización de jornadas d vacunación hacia los menores de 5 años contra enfermedades como la Triple Viral, se realizaron monitoreos para la población en cobertura de 100%, y se implemento la estrategia AIPEI para el monitoreo correspondiente a las jornadas de vacunación.

Salud sexual y Reproductiva: Se formulo un plan integral de SSR que todavía no se ha elaborado, por ello se han implementado estrategias de información, normas técnicas, guías de atención para la aplicación del proyecto SSR y como resultado mas del 80% de los adolescentes tienen información sobre estas estrategias recibiendo capacitación en las instituciones educativas y en los diferentes medios de información.

Se ha promulgado satisfactoriamente el uso del Condón con talleres en las instituciones educativas y en los medios de información (programas radiales) Se ha logrado que el 705 de las mujeres del municipio se encuentren con citología vaginal y se ha incorporado el plan de eliminación de la sífilis a madres gestantes en su totalidad.

Salud Nutricional: El Plan territorial de seguridad alimentaría no se ha elaborado, por ello se han implementado estrategias como promoción de la nutrición, alimentación sana y lactancia materna en los medios de información con plegables y propagandas, se ha logrado buena aceptación por la población. Se ha entregado suplemento de micro nutrientes a madres gestantes. Se realizo desparasitacion y entrega de micro nutrientes al 30% de niños menores de 5 años. Se ha capacitado al 80% de personal de salud sobre la estrategia IAMI instituciones amigas de la mujer y infancia. Y se han conformado en un 90% grupos de apoyo a la lactancia materna, mas de lo propuesto en el PAB.

Salud Mental: Se ha elaborado en un 80% El Diagnostico situacional en violencia general, se han hecho participes del plan territorial de salud mental para prevención y vigilancia de intento suicida 18 instituciones municipales(50%), la red de apoyo de prevención y control del VIF se ha conformado con 30 instituciones municipales (90%) y 9 centros educativos y 3 instituciones educativas desarrollan las estrategias de prevención, vigilancia y control del VIF intento suicida y abuso sexual(

30%). Se implemento al modelo de atención integral y violencia domestica en un 50% con atención de un 1 caso.

Impacto en salud de la violencia, políticas de salud y reducción de sustancias psicoactivas: Se elaboró en un 90% el diagnóstico situacional de consumo de sustancias psicoactivas y se ha conocido en 30 instituciones municipales. El 50% de las instituciones municipales son participantes en el plan de salud mental para prevención, vigilancia y control del VIF intento suicida.

Se implemento las estrategias “ Vida sin drogas y habilidades para vivir para la prevención de la drogadicción, alcoholismo y tabaquismo” con aceptación en 3 instituciones educativas con el 50% de aceptación y 9 centros educativos desarrollando las estrategias.

Vigilancia en salud publica: Se identificaron el total de unidades generadoras de datos de vigilancia. Se encuentra en perfecta operación el COVECOM (Unidades de vigilancia de salud publica) y capacitado en un 80%, y se conformo el comité de vigilancia de la mortalidad materna y perinatal el cual se encuentra operando satisfactoriamente.

Salud Ambiental: Se logro satisfactoriamente el Censo Sanitario en el municipio, se desarrollo acciones de inspección y control del ambiente en un 85%, se promociona por medio de los medios de información la promoción de ambientes saludables y control de riesgos del ambiente.

Enfermedades Zoonoticas: El Censo de caninos, felinos y equinos se ha realizado en un 100%, por otra parte se logro cobertura de vacunación antirrábica en un 87% y los casos de accidentes rabicos reciben total atención medica.

Tuberculosis y Lepra: Se realizo satisfactoriamente la búsqueda de sintomáticos respiratorios, de piel y sistema nervioso en un 100% de cumplimiento, no se reportaron casos positivos de tuberculosis, y se logro capacitar al personal de salud sobre la atención integral de la Lepra.

Escuelas Saludables: Se logro articular a 9 escuelas articuladas a la red de escuelas saludables, integradas en el PEI, estas mismas escuelas se lograron el 30% de tamizaje visual y se capacitaron a docentes de estas 9 escuelas en procesos preventivos.

Noción de estilos de vida saludable para la prevención y control de enfermedades crónicas: El plan territorial de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, no se ha concertado, se conformo la Red intersectorial para promoción de la salud orientado a prevención de factores de riesgo de enfermedades crónicas adscrita a la Red de Apoyo social en salud mental y esta conformada por 30 instituciones municipales.

Se desarrollan estrategias institucionales en 3 instituciones educativas “ Libres de Humo y Alcohol, nutrición saludable y actividad física, se han interesado 10 instituciones no educativas hacia esta estrategia, y se ha logrado satisfactoriamente la estrategia IEC sobre promoción de la actividad física, reducción del tabaquismo y dieta saludable con grupos de personas que presentan Hipertensión y Diabetes, personal de salud y población en general.

10.2. CUMPLIMIENTO FINANCIERO AÑO 2004

INFORME DE GESTION

SECTOR: OBRAS PUBLICAS

En el proyecto de ampliación de la banca sector La Floresta se ejecutaron \$ 28.900.000, donde 6.900.000 fueron destinados para el proyecto por parte de la alcaldía municipal y 22.000.000 por parte de recursos nacionales.

Para Mantenimiento de vías se ejecutaron \$39.757.910 de los cuales solamente 15.000.000 son recursos nacionales, \$ 24.757.910 son de recursos de la alcaldía municipal.

En la construcción de polideportivos en las veredas Casa Vieja, Guapumag y Loma baja se destinaron 30.000.000 parte de recursos nacionales y 6.900.000 por parte de la alcaldía municipal.

Para la pavimentación de calles urbanas se destinaron \$69.581.360 para el proyecto de los cuales 62.000.000 son destinados por recursos nacionales y 7.581.360 por parte de la alcaldía municipal.

Para la apertura de las vías El Collal y las Paredes solamente se han destinado \$ 12.000.000 por que se ha logrado un 25% de apertura por dificultades del tramite de la vía.

Y para el mejoramiento de la vía La Granja- Ancuya se ha culminado con la mitad el recorrido utilizando el 50% de los recursos destinados.

SECTOR DEPORTE Y RECREACION

Para los diferentes proyectos de este sector se cumplieron en un 100% de cumplimiento los campeonatos deportivos, dotación de implementos deportivos a instalaciones educativas y rurales, los proyectos que no han ejecutado totalmente su financiación son la construcción de 4 polideportivos en convenio con la secretaria de obras los cuales se destinaron \$45.000.000y se han ejecutado 11.753.819, la totalidad de la construcción se aplazo para el año 2005 donde se busca terminar con el proyecto.

Los juegos rurales y urbanos se necesito de 8.000.000 para lograr cumplir con todas las celebraciones deportivas, 3.000.000 de estos recursos se destinaron por parte de la población deportiva. Las capacitaciones a instructores y monitores deportivos se terminaran en el año 2005.

SECTOR EDUCACIÓN

Para el proyecto de restaurantes escolares se totalizan en \$156.440.000, los recursos destinados por el ICBF se destinan como inversión a los hogares comunitarios donde se utilizan 61.000.000 de los cuales el 80% son utilizados para la totalidad del estudiantado 1748 estudiantes se benefician con 455 pesos diarios que representan \$23.860.200 y el complemento alimentario que es la adquisición de leche por \$29.851.690. El 20% restante es para el pago de manipuladoras el cual su gasto es de \$8.000.000 de los cuales \$4.289.040 se encuentran sin invertir y se destinaron para el año correspondiente. Este recurso es complementado por la ley 715, recursos destinados para ayuda educativa.

Otro recurso es el giro adicional que el ICBF destina a las asociaciones escolares Integral Ancuya(1081 estudiantes), Llano Ingenio(203 estudiantes) y Yananacha (464 estudiantes), se destina \$95.440.800 y es para todos los estudiantes de todos los grados de las 29 escuelas del municipio.

Para el proyecto de transporte escolar se destina recursos a 298 estudiantes de las diferentes veredas del casco rural del municipio, cada estudiante es beneficiado mensualmente con \$18.500 lo cual nos indica que el gasto mensual por transporte escolar es de \$5.513.000, anualmente el gasto final es de 55.130.000 porque el año escolar es de 10 meses.

SECTOR CULTURA

Los recursos destinados a este sector se ejecutaron al 100% la dotación para el grupo de danzas es de 2.500.000 que fueron destinados por SGP, los otros proyectos fueron financiados por la alcaldía municipal como por el SGP, como es la Escuela de formación artística de teatro y pintura donde ejecutaron 8.000.000 los cuales 5.300.000 vinieron del recursos nacional y 2.700.000 de la alcaldía municipal.

La escuela infantil de Prebanda se destinó 8.300.000 donde 6.800.000 son por SGP y 1.500.000 por la alcaldía.

En las fiestas patronales del municipio la programación religiosa y cultural se utilizaron 15.300.000 que 10.000.000 los apporto la alcaldía y 5.300.000 el recursos nacionales.

SECTOR SALUD

En este sector se manejan los recursos por programas, los proyectos que se encuentran en cada uno de ellos tienen como principal financiador el Sistema General de Participación.

Para el programa **ampliado de inmunizaciones** se programó \$15.472.500 y se ejecutaron \$14.957.600 para un cumplimiento de 96.6% las coberturas de vacunación cumplieron satisfactoriamente.

Para el programa **salud ambiental y zoonosis** se programaron \$15.158.000 y su ejecución fue de \$10.092.900 con el cumplimiento del 66.5% se ha logrado gran parte de vigilancia y control de zoonosis y se presta la atención necesaria a accidentes rábicos. El censo de caninos, felinos y equinos se realizó satisfactoriamente.

Para el programa **Boquitas Sanas** se programaron \$1.315.000 de los cuales se ejecutaron \$1.117.600, con el 84.9% de cumplimiento, se logró en gran parte beneficiar a los niños que no reciben una asistencia odontológica por falta de recursos.

Para el programa **Estilos de vida y Salud Mental** se programó \$11.029.000 y se ejecutaron \$10.458.450 con un 94.3% de cumplimiento, las diferentes estrategias institucionales para la prevención de enfermedades crónicas y la vigilancia y control de intento suicida y abuso sexual ha tenido gran acogimiento por parte de las entidades institucionales se ha logrado socializar con la gran parte de estas entidades y seguirá con los diferentes proyectos encaminados a dar buenos resultados durante el periodo de gobierno.

El programa **Vigilancia en salud pública**, se programó \$822.000 y se ejecutó

\$ 1.267.000 con un porcentaje de cumplimiento de 154.1%, COVECOM (unidades de vigilancia de salud pública) se encuentra operando satisfactoriamente y se realizan la notificación obligatoria de enfermedades adecuada y oportunamente.

El programa **salud sexual y reproductiva**, se programó \$4.194.000 de los cuales se ejecutaron \$3.800.000 con un cumplimiento del 90.6%, las diferentes instituciones educativas y institucionales han sido beneficiadas sobre el proyecto SSR, donde se busca para el año 2005 se establezca más capacitaciones para jóvenes y la participación activa de la población.

Para el programa de **Salud Nutricional**, se programó \$ 11.029.000 y que se ejecutaron \$ 10.458.450 con un cumplimiento de 94.8%, durante el año 2004 los diferentes proyectos de nutrición acogieron a la población infantil y madres gestantes que fueron los principales beneficiarios.

En el programa de **Tuberculosis y Lepra**, se programaron \$2.470.000 y en el que se ejecutaron \$1.660.000 con un porcentaje de cumplimiento de 67.2%, como en el año 2004 no hubo reporte de tuberculosis en municipio, se continúan realizando los proyectos de talleres dirigidos a la comunidad y capacitación al personal medico para la atención integral de la Tuberculosis y la Lepra.

Para la **gestión PAB**, se programo \$38.300.850 y se ejecutaron \$33.763.850 con 88.1% de cumplimiento, con estos recursos se adquirieron computador, escritorios para oficina, contratación de psicóloga, contratación de enfermera, etc, para el mejoramiento del servicio hacia la población.

Para el programa **IEC**, se programo \$16.800.900 y se ejecutaron \$16.556.900 con un cumplimiento del 98.6% la implementación de este programa son para la población en general con talleres dirigidos y la educación impartida por promotora y auxiliares de enfermería.

En totalidad el sector salud programó su gasto anual en \$117.460.250 y se ejecuto 104.908.800 con un porcentaje de cumplimiento de 91.5%, con el proyecto educativo de escuelas saludables se ejecutaron \$8.420.000. Administración \$4.396.266

El total del presupuesto ejecutado en el año 2004 fue de \$113.400.800

SECTOR AGROPECUARIO

Proceso Organizativo y manejo socio empresarial

Para el proyecto Organización y legalización de grupos asociativos Cajacal, Piedra Larga y Cocha Blanca se programaron 4.480.000 de los cuales ejecutaron 4.750.000 con un 106% de cumplimiento, los 270.000 son inversión de los grupos asociativos conformados.

Con el proyecto Reorganización y fortalecimiento grupo asociativo Pedregal y Balcón se programaron 2.000.000 los cuales se ejecutaron totalmente, su financiamiento fue por SGP.

Fomento y desarrollo de la Piscicultura

El proyecto Fortalecimiento grupo asociativo, capacitación social se programó \$540.000 de los cuales se ejecutaron totalmente, también su financiamiento fue por SGP.

Para la capacitación técnica se programo \$360.000 y se ejecuto \$340.000 con el 94% cumplimiento, la capacitación continuara en el año 2005. financiamiento por SGP.

El proyecto Construcción adecuación de Estanques y manejo técnico ambiental se programaron 5.300.000 de los cuales se ejecutaron satisfactoriamente, su financiación fue por SGP.

Montaje de porquerizas comunitarias para cría, levante y ceba en el municipio de Ancuya.

Para el proyecto Organización y legalización grupo asociativo Santa Rosa Indo, se programó 1.920.000 donde se ejecuto totalmente su financiamiento fue por parte de SGP.

Para Dotación de marranas de cría, construcción de porquerizas, capacitación, visitas a finca, Evaluación y seguimiento. Se programo 5.440.000, pero se ejecutaron 10.340.000 con el 190% de cumplimiento, los 5.440.000 se financiaron con SGP, con recursos nacionales 1.900.000 y con otras instituciones agropecuarias 3.000.000.

La Comercialización con grupos asociativos, construcción de porquerizas y asistencia técnica se programaron 5.830.000 pero se ejecutaron 7.400.000, se necesitaron 1.600.000 por parte de otras organizaciones agropecuarias para ejecutar el proyecto.

Protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales

En educación ambiental y capacitación técnica se programaron \$3.195.000 y se ejecuto \$ 3.000.000 con 96% de cumplimiento, cumpliendo satisfactoriamente el proyecto.

Conformación de tres grupos ecológicos Yananchá, Loma, Ingenio, Fortalecimiento grupo ecológico Instituto Carlos Albornoz La capacitación técnica y los tramites legales se ejecutaron satisfactoriamente

Producción de material vegetal Casco urbano, se fortaleció la obtención de especies forestales y frutales, se ejecuto totalmente los \$610.000 programados

Proyecto Agricultura ecológica, Se establecieron parcelas demostrativas. Capacitación, control y seguimiento y fortalecimiento grupo ecológico. Se programo 11.450.000 para su ejecución pero se utilizaron 27.850.000 con un 141.1% de cumplimiento, los recursos obtenidos para poder ejecutar el proyecto se consiguieron a través de recursos nacionales (CORPONARIÑO) y de organizaciones agropecuarias. 10.000.000 por recursos nacionales y 6.400.000 por otras organizaciones.

Protección y conservación del medio ambiente

La asesoría técnica impacto ambiental Trapiche asociativo Vereda Cocha Blanca se ejecutaron los \$ 710.000 programados.

Producción de material vegetal, Vereda El ingenio

La Adecuación del vivero Producción material vegetal, Banco Guadua y especies Nativa se programaron \$2.000.000 pero se ejecutaron 2.500.000 con un 125% de cumplimiento, los \$ 500.000 invertidos en el proyecto son recursos por parte de CORPONARIÑO.

Ornamentación y mantenimiento zona recreativa el Llano y Parque Recreación

Para el Mantenimiento zona verde, Coliseo y parque municipal se utilizaron los \$ 500.000 programados para el proyecto.(SGP)

Asistencia técnica en caña panelera a grupos asociativos del municipio

Para la Organización y legalización grupo asociativo La Loma se programo \$1.480.000, pero ejecutaron 2.280.000 con un 154% de cumplimiento, \$ 800.000 obtenidos por otras organizaciones. En la Reorganización y fortalecimiento grupo asociativo La Quinua y Casa Vieja se ejecuto al 100% los 2.000.000 programados.

Asistencia técnica en caña panelera a grupos asociativos del municipio

Para la Capacitación, fortalecimiento y fomento técnico en control biológico en (Diatrea sacharais) se programo 2.098.000 pero se ejecutaron 3.378.000 con un 161% de cumplimiento, mediante recursos de organizaciones agropecuarias se obtuvo \$ 1.280.000 para fortalecer y fomentar el control biológico.

Uso adecuado y eficaz de productos para la protección de cultivos.

Para la capacitación se utilizaron los \$ 150.000 programados. En el fortalecimiento para la evaluación de cultivos se utilizaron correctamente los recursos.

Incremento de los rendimientos y calidad de Maíz semestral

Para el manejo técnico, transformación y comercialización del maíz se programaron \$9.340.000, la ejecución del proyecto necesito \$11.140.000 con un 119.2% cumplimiento. \$1.800.000 se destinaron por parte de CORPONARIÑO para la ejecución del proyecto.

Racionalización en el uso de Agroquímicos en el cultivo de Tomate de Mesa y organización de productores.

Para el manejo técnico, transformación y comercialización de agroquímicos se obtuvieron \$ 140.000 por recursos nacionales para la ejecución del proyecto, \$9520.000 son recursos de SGP.

Capacitación y fomento para el establecimiento de 24 Hectáreas de Lulo y organización de productores

La capacitación Cosecha y manejo poscosecha, comercialización y establecimiento y seguimiento del cultivo se utilizaron al 100% los recursos destinados por parte de SGP.

Diversificación cultivos en el municipio de Ancuya (Quinoa, Stevia)

Capacitación, socialización y establecimiento de 5 ensayos se logro satisfactoriamente y se utilizaron totalmente los recursos destinados por parte de SGP. Los recursos fueron de \$2.750.000.

Montaje e implementación de dos granjas integrales en el municipio de Ancuya

La Capacitación, socialización y Montaje de granjas se lograron terminar satisfactoriamente. Los recursos destinados fueron ejecutados. \$ 200.720.000 en su totalidad recursos de SGP.

Creación Fondo Municipal Agropecuario de garantías (FOMAG)

Se aprobó ante el concejo, reglamentación y funcionamiento del Fondo, para ello se destino \$40.660.000 y se cumplió con la totalidad de los recursos.

Manejo integral de residuos sólidos en la cabecera municipal

Para la Construcción planta para el manejo integral de residuos sólidos se programo \$110.000.000, los cuales se ejecutaron totalmente y la Planta se encuentra operando normalmente.

CAPITULO VI.

11. PLAN DE ACCION 2005.

En el Plan Plurianual de Inversiones, se estipula para cada uno de los proyectos, el costo anual y la fuente de financiación para cada uno de los años correspondientes al periodo de gobierno.

El Plan de Acción 2005, es una ficha técnica donde se encuentran los proyectos encaminados a realizarse en el año 2005, su formato se establece en la Secretaria de Planeación Departamental.

Con cada una de los Secretarios de cada Sector establecido en el gobierno actual, fue suministrada la información para este estudio, con consentimiento del Alcalde Municipal.

En el Plan de Acción 2005, se indica el indicador actual del proyecto, que demuestra la situación actual del proyecto, las metas de resultado y de producto programadas, el costo anual y su fuente de financiación, este estudio será soporte para que la Secretaría de Planeación evalúe la ejecución de cada uno de los proyectos.

Como nuestro estudio se complemento hasta el mes de Febrero, la Secretaria de Salud y de Educación no alcanzaron a suministrar la información para los proyectos del año 2005, pero esta información será enviada a la Secretaria de Planeación en su respectivo proceso.

CUADRO N.22 DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
PLAN DE ACCION 2005.
SECTOR: AGROPECUARIO
 Cifras en millones de pesos

Cifras en millones de pesos

Programa y/o Proyecto	Indicador Actual	Metas Año 2005		Costo Anual	Fuente de financiación				Responsables
		Resultado	Producto		SGP	Recursos Propios	Recursos Nacionales	Otros	
MEDIO AMBIENTE				237.059.800					
PROYECTOS									
Producción de material vegetal vivero El Ingenio	1 vivero	35000 especies	Material vegetal	9.859.800	9.859.800				Coordinador técnico, viveristas
Ornamentación y mantenimiento zona recreativa El Llano	1 Parque recreacional	Mantenimiento	Mejorar las condiciones de la zona recreativa	4.600.000	4.600.000				Coordinador, técnicos OPS(trabajador)
Protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales	0	Capacitaciones en reforestación	Capacitaciones	30.000.000	30.000.000				Coordinador, profesionales agropecuarios y tecnicos
Conformación de grupos ecológicos	2 grupos ecológicos	2 grupos ecológicos capacitados y organizados	Grupos conformados	5.000.000	5.000.000				Coordinador y técnico ambiental
Producción material vegetal casco urbano	1 vivero	40000 especies producidas	Material vegetal	25.000.000	25.000.000				Coordinación, técnicos y viveristas
Fomento de la agricultura ecológica en el municipio de Ancuya	Convenio	1 vivero 5 parcelas demostrativas	15.000 especies 75 productores capacitados	18.000.000	10.000.000		8.000.000		Ingreso: CORPONARIÑO Coordinador técnicos y viverista
Uso adecuado y eficaz de productos químicos para la protección de cultivos y del ambiente	4 corregimientos	120 productores capacitados	Mejorar el uso de productos químicos en cultivos	3.000.000	3.000.000				
Montaje de sistemas agroforestales en zona panelera del departamento de Nariño	Beneficiarios de sistemas agroforestales	90 beneficiarios en Ancuya	60 Hectáreas reforestadas	56.600.000	10.000.000		46.600.000		Fondo para la acción ambiental. ONG, Coordinador técnicos. Viverista
Compra de tierras, fomento y sistema de Laurel de Cera en el municipio de Ancuya.	90 productores	50.000 especies	Laurel Cera	85.000.000	22.540.200		62.459.800		Gobernación de Nariño, consultores, Coordinador UMATA, tecnicos

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
PLAN DE ACCION 2005.
SECTOR: AGROPECUARIO
 Cifras en millones de pesos

Programa y/o Proyecto	Indicador Actual	Metas Año 2005		Costo Anual	Fuente de financiación				Responsables
		Resultado	Producto		SGP	Recursos Propios	Recursos Nacionales	Otros	
DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS, APOYO Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ASOCIATIVOS									
Reorganización y apoyo a los grupos asociativos: Nueva ilusión, Alegre amanecer, Santa Rosa, Indo, La colmena, Casa Vieja, La Esperanza, Los Labriegos, Flor de Campo, San Sebastián, Cañaveral y San Antonio.	32 grupos asociativos	13 grupos fortalecidos y capacitados	25 grupos capacitados	9.600.000	9.600.000				Coordinador, trabajadora social, profesionales agropecuarios
Fomento y desarrollo de la piscicultura	30 estanques	10.000 alevinos	3 toneladas Carnes Pescado	10.000.000	6.000.000		4.000.000		Gobernación de Nariño Coordinador, Ingeniero acuícola
Desarrollo de la cadena productiva de La Iraca	Grupo AMA 1 Parcela Iraca	50 artesanas beneficiarias	Desarrollo cadena productiva	9.000.000	9.000.000				Coordinador profesional agropecuario, técnicos
DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PANELA									
Manejo integrado de plagas en caña	4 corregimientos			5.000.000	4.000.000		1.000.000		Gobernación de Nariño. FedePanela, coordinador profesional agropecuario, Técnicos
Coofinanciación Trapiche comunitario Cocha Blanca	1 Trapiche	Trapiche en funcionamiento	250 toneladas de panela al año	8.000.000	8.000.000				Coordinador, profesional agropecuario
Fomento para la siembra de Lulo en el municipio de Ancuya	29.5 Hectáreas	45 Hectáreas	520 toneladas de lulo por año	10.000.000	10.000.000				Coordinador, profesionales agropecuarios, Tecnicos
Fomento para la siembra de cultivos (Maíz DK-888, stevia)	67.5 hectáreas de maíz	80 Hectáreas de maíz, 1 parcela de Stevia	400 toneladas de maíz	5.049.000	5.049.000				Coordinador, profesional agropecuario, técnicos
PAGO NOMINA UMATA				56.757.978	56.757.978				Alcaldía Municipal
Sueldos y salarios	5 personas de nomina			37.973.331	37.973.331				Alcaldía Municipal
Aportes sobre la nomina				10.498.866	10.498.866				Alcaldía Municipal
Contribuciones Efectivas				8.285.781	8.285.781				Alcaldía Municipal
FONDO MUNICIPAL AGROPECUARIO		Funcionamiento del fondo		3.500.000	3.500.000				Gerente del fondo
ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	2304 pequeños productores atendidos	2400 pequeños productores atendidos	Asistencia técnica agropecuaria completa	17.000.000	17.000.000				Coordinador equipo técnico UMATA
Gastos Generales									Coordinador equipo técnico UMATA
Asignación e bienes y servicios				17.000.000	17.000.000				Coordinador equipo técnico UMATA

CUADRO N.23 DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
PLAN DE ACCION 2005.
SECTOR: OBRAS PUBLICAS
 Cifras en millones de pesos

Programa y/o Proyecto	Indicador Actual	Metas Año 2005		Costo Anual	Fuente de financiación				Responsables
		Resultado	Producto		SGP	Recursos Propios	Recursos Nacionales	Otros	
ACUEDUCTOS Mejoramiento de acueductos veredales	Carencia de desarenadores, tanques de reserva con capacidad y casas que no cuentan con acueducto apropiado	Dotar de un buen acueducto para mejorar la calidad de vida	Dotar acueducto a la vereda de Cevallos, Mejorar los acueductos de Pedregal, Indo, Guapumag y Cocha Blanca	63.000.000		63.000.000			Municipio
VÍAS Apertura de las vías Collal – Las Paredes	Vías sin terminar su apertura	Entregar a la comunidad de las veredas Collal y Las Paredes las vías	Apertura de 2.250 Km entre las veredas de Cevallos – Las paredes y 920 metros entre la vereda Indo y El Collal	40.000.000			40.000.000		Municipio y Departamento Convenio Inter administrativo N-406-03
Mantenimiento de la Vía La Granja (Consaca) - Ancuya	La vía se encuentra con afirmado en mal estado	Obtener una vía transitable con rocería, una capa de rodadura uniforme y un sistema de drenaje en buen estado	Beneficiar a las veredas de Ancuya Sandoná y Consaca que transitan por esta vía	40.000.000			40.000.000		Municipio y Departamento
Pavimentación de vías urbanas	Vías en afirmado	Pavimentar 2 calles del casco urbano	Beneficio hacia la comunidad Ancuyana	70.000.000			70.000.000		Municipio y Departamento
ALCANTARILLADO Construcción e Alcantarillado	Alcantarillado en pésimas condiciones, que no cumple con las exigencias técnicas(Barrio Libertad salida a Yanancha)	Obtener un sistema de alcantarillado que cumpla con las exigencias técnicas	Beneficio para los habitantes del Barrio Libertad	30.000.000		30.000.000			Municipio
Construcción Alcantarillado	La Villa olímpica en la vereda el Llano, presenta un alcantarillado que no tiene capacidad para evacuar aguas	Construir un alcantarillado capaz de evacuar las aguas negras y Lluvia producida en la villa olímpica del Llano	Beneficio para los Habitantes de Ancuya	20.000.000		20.000.000			Municipio

VIVIENDA	Viviendas en mal estado	Obtener viviendas en condiciones apropiadas para habitar	Beneficiar a familias campesinas de escasos recursos	180.000.000	180.000.000				Municipio
----------	-------------------------	--	--	-------------	-------------	--	--	--	-----------

CUADRO N.24 DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
PLAN DE ACCION 2005.
SECTOR: CULTURA
 Cifras en millones de pesos

Programa y/o Proyecto	Indicador Actual	Metas Año 2005		Costo Anual	Fuente de financiación				Responsables
		Resultado	Producto		SGP	Recursos Propios	Recursos Nacionales	Otros	
FORMACIÓN ARTISTICA				11.300.000					
PROGRAMAS Y/O PROYECTOS									
Escuela de Danzas y teatro del Municipio de Ancuya	Creación de la escuela	2 grupos	2 Grupos: teatro y danzas, para actos culturales	7.800.000		2.500.000	5.300.000		Coordinador Casa de la Cultura
Intercambios Culturales	2 intercambios intermunicipales	Intercambios culturales	Intercambios	1.000.000	1.000.000	1.000.000			Director Cultura y Deporte, Coordinador Casa de la Cultura
Tomas Culturales a municipios integrantes de la Red Cultural Circunvalar al Galeras	3 grupos para 8 tomas en diferentes municipios(música , teatro y danzas)	3 Grupos culturales organizados	3 Grupos conformados	2.000.000	2.000.000	2.000.000			Director Cultura y Deporte, Coordinador Casa de la Cultura
Dotación vestuario grupo de danzas Angayan	1 vestuario	1 vestuario	1 vestuario	500.000	500.000	500.000			Coordinador Casa de la Cultura
CELEBRACIONES FECHAS ESPECIALES				30.000.000					
PROGRAMAS Y/O PROYECTOS									
Carnavales 2005	Carnavales de Blancos y Negros en el Municipio de Ancuya	Celebración de carnavales	Celebración cultural	10.000.000	10.000.000	10.000.000			Junta de Carnavales y Coordinador Casa de la Cultura
Fiestas de la Municipalidad	Cumpleaños de Ancuya	Celebración onomástico 461 años de Ancuya	Celebración Cultural	2.000.000	2.000.000	2.000.000			Junta Central de Fiestas del municipio año 2005 y Coordinador Casa de la Cultura
Fiestas Patronales	Fiestas Patronales Nuestra Sra. De la Visitación	Celebración Cultural en fiestas	Celebración Cultural	5.000.000	8.000.000	8.000.000			Junta Central de Fiestas del municipio año 2005 y Coordinador Casa de la Cultura
Día del Niño	Comunidad infantil rural y urbana	Celebración Cultural con niños	Celebración Infantil	2.000.000	2.000.000	2.000.000			Coordinador Casa de la Cultura
Día de Adulto Mayor	Población de la tercera edad	Celebración Cultural	Celebración a personas de tercera edad	1.000.000	1.000.000	1.000.000			Coordinador Casa de la Cultura
Día del Campesino		Programación cultural en zonas rurales	Celebración Cultural	10.000.000	10.000.000	10.000.000			Administración Municipal, Director Cultura y Deporte, Coordinador Casa de la Cultura

CUADRO N.25 DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
PLAN DE ACCION 2005.
SECTOR: DEPORTE Y RECREACION
 Cifras en millones de pesos

Programa y/o Proyecto	Indicador Actual	Metas Año 2005		Costo Anual	Fuente de financiación				Responsables
		Resultado	Producto		SGP	Recursos Propios	Recursos Nacionales	Otros	
Campeonato Inter. Galladas de FUTSAL	Plan operativo	Campeonato de FUTSAL en desarrollo	Terminación Campeonato de FUTSAL	1.000.000	1.000.000				Ente Deportivo
Clásica 3 de Julio	Plan operativo	Competencia de ciclismo	Clásica de ciclismo 3 de Julio	1.000.000	1.000.000				Ente Deportivo
Torneo de aguinaldo FUTSAL y Baloncesto	Plan operativo	Torneo	Torneo en desarrollo	1.000.000	1.000.000				Ente Deportivo
Caminatas Ecológicas	Plan operativo	Incentivar a la población en el cuidado del medio ambiente	Caminatas Ecológicas en desarrollo	300.000	300.000				Ente Deportivo
Juegos rurales y urbanos	Plan operativo	Desarrollo de los juegos urbanos y rurales	Incentivar a la población urbana y rural en la practica del deporte	7.000.000	7.000.000				Ente Deportivo
Capacitación Instructores y monitores		Cursos de capacitación	Instructores y monitores deportivos capacitados	1.000.000	1.000.000				Ente Deportivo
Intercambios deportivos	Coordinación y Entrenamientos		Intercambios deportivos	1.000.000	1.000.000				Ente Deportivo
Dotación Implementos Deportivos en veredas	Plan operativo	Dotación completa de implementos deportivos	Incentivo a la población rural en la practica del deporte	4.000.000	4.000.000				Ente Deportivo
Escuelas de formación deportiva	Plan operativo	Beneficiar a la población en la practica de los diferentes deportes	Formación deportiva a la población en su totalidad en todos los deportes	1.000.000	1.000.000				Ente Deportivo
Dotación implementos Instituciones educativas	Plan operativo	Dotación completa de implementos deportivos	Incentivo a las instituciones educativas en la practica del deporte	1.500.000	1.500.000				Ente Deportivo
Convenio construcción 4 Polideportivos	Plan operativo	Construcción Polideportivos	Finalización de la construcción de los 4 polideportivos				10.632.000		Ente Deportivo Administración Municipal
Eventos deportivos en veredas y urbanos	Plan operativo	Eventos deportivos en desarrollo	Incentivar a la población rural en la practica del deporte	2.000.000	2.000.000				Ente Deportivo Administración Municipal

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
PLAN DE ACCION 2005.
SECTOR: DEPORTE Y RECREACION
 Cifras en millones de pesos

Programa y/o Proyecto	Indicador Actual	Metas Año 2005		Costo Anual	Fuente de financiación				Responsables
		Resultado	Producto		SGP	Recursos Propios	Recursos Nacionales	Otros	
Dotación Gimnasio municipal	Proyecto aprobado	Dotación de implementos de Gimnasia	Gimnasio municipal en funcionamiento				20.000.000		Ente Deportivo Administración Municipal
Construcción Chazodromo	Proyecto estudio	Estudio de factibilidad	Proyecto en ejecución						
Finalización Polideportivos	Plan operativo	Finalización Polideportivos en desarrollo	Apertura de los polideportivos						
Cierre Estadio Municipal	Proyecto Estudio	Mejoramiento de las instalaciones del Estadio Municipal	Estadio Municipal en condiciones optimas						

CONCLUSIONES

- El Plan de Desarrollo Municipal de Ancuya, fue elegido por la Secretaria de Planeación Departamental como el mejor Plan del Departamento de Nariño, debido a su estructura y a su contenido definido con las normas establecidas por la Dirección Nacional de Planeación. Debido a ello, la información requerida para nuestro trabajo fue obtenida con mayor facilidad, teniendo en cuenta la ayuda de la Alcaldía Municipal, los Secretarios de Dependencias y sus colaboradores.
- Cada uno de los programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo de Ancuya, fueron expuestos en el Plan Plurianual de Inversiones 2004-2007, el trabajo realizado en este informe establece la inclusión de nuevos parámetros de evaluación en él, la inclusión de Indicadores y Metas fueron una prioridad para la evaluación de cada uno de los proyectos.
- El contenido técnico del informe, muestra el alto porcentaje de cumplimiento de los proyectos realizados en el municipio por cada una de las dependencias en el año 2004, nuestro estudio se realizó con el fin de verificar el cumplimiento de las metas propuestas y la ejecución financiera de cada uno de estos proyectos, el resultado global de esta investigación arroja buenos resultados por que el municipio de Ancuya ha cumplido satisfactoriamente con las metas que han propuesto en la realización de estos proyectos.
- En el informe de gestión de la evaluación del Plan para cada proyecto se establecieron los nuevos parámetros de evaluación en el Plan Plurianual de Inversiones 2004-2007, la inclusión de fichas técnicas de cumplimiento de metas y cumplimiento financiero en el año 2004, y la ficha técnica de Plan de Acción 2005. en la cual se presentaron los proyectos que se realizaran en el año 2005, con su indicador respectivo las metas de resultado y de producto programadas para su ejecución , el costo anual y su fuente de financiación, esta ficha técnica será utilizada para la evaluación de estos proyectos con el fin de seguir la línea de seguimiento que se ha realizado en nuestro trabajo.
- A través de la Secretaria de Planeación Departamental, se facilitó con la Alcaldía Municipal de Ancuya, la información requerida para nuestro estudio, en el tiempo que se efectuó esa entrega de información, se observo que el municipio ha logrado dar cumplimiento a la mayoría de los proyectos que se han programado, los resultados a simple vista han beneficiado a la población en general en el ámbito social, económico, etc. Y se demuestra que la Alcaldía Municipal ha cumplido con sus expectativas hasta la actualidad.

- Nuestro trabajo, no consistió solamente en verificar el cumplimiento de los proyectos del Plan de Desarrollo del Municipio, fue un apoyo para que el municipio desarrolle en el futuro el sistema de seguimiento y evaluación de los proyectos, La Secretaria de Planeación realizara anualmente este proceso, por ello la evaluación respectiva al año 2005 no tendrá mayores dificultades, la Alcaldía Municipal ha sido informada mediante nuestro trabajo de la nueva metodología de evaluación de proyectos.

RECOMENDACIONES

- Para realizar un buen seguimiento y evaluación de los proyectos de un Plan de Desarrollo Municipal, es una prioridad la colaboración de la Alcaldía Municipal y los Entes Gubernamentales, cada uno de los municipios de Nariño, deben tener en cuenta las nuevas normas de evaluación del Plan de Desarrollo, con el fin, de atender el llamado de la Nación en este proceso.
- El Plan Plurianual de Inversiones contemplado en el Plan de Desarrollo de los municipios debe estar estructurado con la nueva ficha técnica estructurada por la Dirección Nacional de Planeación, teniendo en cuenta los nuevos parámetros de evaluación de proyectos como ejemplo la inclusión de indicadores y Metas de Resultado y de Producto, en el nuevo Plan Plurianual de Inversiones 2004-2007 corregido en nuestro trabajo.
- Al realizar un trabajo de investigación, debe tener en cuenta el investigador que los programas y proyectos establecidos en el Plan Plurianual de Inversiones son enfocados en los aspectos sociales, económicos, ambientales, etc, donde hay dificultades, los proyectos que se estipulan deben tener una base de información requerida para la obtención de los recursos que mejoren en su mayoría los problemas que aquejan a las partes interesadas, en un alto porcentaje la población rural.
- Al tener un buen concepto del ente gubernamental del municipio de Ancuya, puedo afirmar que el estudio que se logro efectuar, trajo consigo, buenos resultados de evaluación, además de ello, las relaciones interpersonales entre la Alcaldía Municipal y sus secretarios de Dependencias hacia el trabajo fueron indispensables para la fácil adquisición de información requerida para nuestro estudio.

BIBLIOGRAFÍA

- ALBURQUERQUE, Francisco. **Desarrollo económico local en Europa y América Latina**. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1999. 185 Pág.
- ALCALDIA MUNICIPAL DE ANCUYA, **Plan de desarrollo Municipal de Ancuya 2004-2007**. Ancuya 2004.
- APUNTES DEL CENES, **Planeación del desarrollo, reordenamiento territorial y medición regional**, editorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja Boyacá, 1994. 234 Pág.
- BANREP. **Indicadores Económicos de Nariño, Tercer Trimestre de 1999**, Banco de la Republica, San Juan de Pasto, abril de 2000. 20 Pág.
- BARÓN R, Juan D. **¿Qué sucedió con las disparidades económicas regionales en Colombia entre 1980 y el 2000?** Banco de la República-Cartagena. Documentos de Trabajo sobre Economía Regional. Cartagena, septiembre de 2003. No. 38. 54 Pág.
- BOISIER, Sergio, **Biorregionalismo: la última versión del traje del emperador**. Cider, Uniandes, Bogotá, 2001. 183 Pág.
- BOISIER, Sergio. **¿ Que hacer con la planificación regional antes de la media noche?**. Revista de la CEPAL No.7, Santiago de Chile, Abril 1988. 35 Pág.
- CEDRE. **Cuentas Económicas de Nariño, 1989-2000**, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de Nariño. San Juan de Pasto, Octubre 2002. 230 Pág.
- CEPLAN. **Diagnostico de Competitividad para el Departamento de Nariño**, Prest Asesores. Bogota y Pasto, febrero 1998. 167 Pág
- DUEÑAS NARVAEZ, José. **Nariño 93 años sinopsis histórica, geográfica, económica y social del departamento de Nariño**, Kimpres LTDA, Bogota, 1998, 296.Pág.
- ESPINOSA RICO, Miguel Antonio. **Región de la Teoría a la Construcción Social**, Talleres Copy Light, Ibagué, 1997. 219 Pág.
- GOBERNACIÓN DE NARIÑO. **Plan de desarrollo departamental 2004-2007: La Fuerza del Cambio Continua**, Gobernación de Nariño, San Juan de Pasto, 2004, 752 Pág.

GOBERNACIÓN DE NARIÑO. **Sistema General de Participaciones**, Secretaria de planeación departamental, San Juan de Pasto, 2004. 12 Pág.

GOBERNACION DE NARIÑO. **Visión Nariño 2030**, Secretaria de Planeación Departamental, San Juan de Pasto, 2001, 711 Pág.

HISSONG, Robin I. **Las teorías y las políticas de desarrollo desde la perspectiva de la modernidad**, Edición: CIDER UNIANDES: Centro interdisciplinario de estudios regionales. Santafe de Bogotá, 1996. 95 Pág.

LOPES, Luis Fernando. **“Intervencionismo de Estado y Economía en Colombia”**. Universidad Externado de Colombia. Segunda Edición. 1995.

MARTINEZ, Jesús **“Teoría de la planificación económica nacional en Colombia”**. Universidad de Nariño. FACEA. San Juan de Pasto. 1996.

MONCAYO JIMÉNEZ, Edgard. **Nuevos enfoques de política regional en América Latina: El caso de Colombia en Perspectiva histórica**. DNP. Archivos de Economía. Documento 194. Santafe de Bogotá. Julio 2002. 50 Pág.

MARTINEZ BETANCOURT, Jesús. **Nariño: Un Mundo Mejor si es Posible**, En: Revista tendencias Vol. IV. No. 1, FACEA, Universidad de Nariño, San Juan de Pasto, julio de 2003. 117 Pág.

MARTINEZ BETANCOURT, Jesus. SABOGAL TAMAYO, Julián. Nariño, **Realidad y Futuros Posibles**. Universidad de Nariño, San Juan de Pasto, 2000. 196 Pág.

PREBISCH, Raúl. **Capitalismo Periférico, Crisis y Transformación**, Fondo de Cultura Económica, México D.F. 1981. 113 Pág.

PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO REGIONAL. **Teoría de Desarrollo Regional**. Grupo: Énfasis Político-Ideológico. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa. Universidad de Nariño, Programa de Economía. San Juan de Pasto, Junio 2003. 180 Pág.

RANGEL SUAREZ, Alfredo. **El Desarrollo Regional**. Departamento administrativo de la función publica. ESAP. Edición El Príncipe, Santafe de Bogotá, 1993. 53 Pág.

ROMERO, Alberto. **Contexto Socioeconómico de Nariño**, CINDE, Universidad de Nariño, San Juan de Pasto, octubre de 1995. 39 Pág.

ROSTOW, W.W. **Las Etapas del Crecimiento Económico**. Fondo de Cultura Económica, México D.F. 1971. 98 Pág.

TARAPUEZ CHAMORRO, Edwin Ignacio. ***Forjando Un Municipio Empresarial***, Centro de Estudios Superiores María Goretti-CESMAG, ViceRectoría de investigaciones, San Juan de Pasto, 2002. 219 Pág.

ANEXOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE NARIÑO
 SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL

FICHA TÉCNICA
 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2004- 2007

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2004- 2007
 MUNICIPIO: ANCUYA
 SECTOR:

Programa y/o proyecto	Indicador	Metas		Fuente de Financiacion																Costo Anual	
				SGP				Recursos Propios				Recursos Nacionales				Otros					
		Resultado	Producto	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL

FICHA TÉCNICA
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y METAS 2004

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO INDICADORES Y METAS 2004
SECTOR : AGROPECUARIO

Programa	Nombre del proyecto	INDICADOR		METAS		
		Indicador inicial	Indicador actual	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL

FICHA TÉCNICA
CUMPLIMIENTO FINANCIERO 2004

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE ANCUYA
CUMPLIMIENTO FINANCIERO 2004

SECTOR: OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO ANUAL			Recursos ejecutados por fuentes de financiación			
		Programado	Ejecutado	% cumplimiento	SGP	Recursos Propios	Recursos Nacionales	Otros

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE NARIÑO
 SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL

FICHA TÉCNICA
 PLAN DE ACCION 2005.

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
 MUNICIPIO DE ANCUYA
 PLAN DE ACCION 2005.
 SECTOR: AGROPECUARIO

Programa y/o Proyecto	Indicador Actual	Metas Año 2005		Costo Anual	Fuente de financiación				Responsables
		Resultado	Producto		SGP	Recursos Propios	Recursos Nacionales	Otros	